

福島県工事請負契約約款第25条第6項(インフレスライド条項)に基づく変更契約締結一覧(平成28年度)

部局名	課・公所名	工事番号	工事名	受注者名	契約工期	当初請負額 (税込み)	スライド前請負額 (税込み)	インフレスライド協議詳細						
								請求日 (基準日)	出来高額 (税抜き)	残工期	残工事額 (税抜き)	変更後 残工事額 (税抜き)	スライド額 (税抜き)	スライド 契約締結 日
土木部	相双建設事務所	14-41370-0122	道路橋りょう整備(復交)工事 (改良)	東北・佐藤特定建設 工事共同企業体	H26.9.2~ H29.3.31	1,717,200,000	2,082,303,000	H27.2.16	319,980,000	774	1,762,323,000	1,783,690,000	3,744,000	H29.1.18
土木部	相双建設事務所	15-41370-0128	都市公園(復興交(防))工事(造 成)	壁巢建設(株)	H27.10.13~ H29.3.31	648,000,000	616,051,440	H28.4.18	96,864,000	347	473,554,00 0	517,674,00 0	39,384,000	H29.1.16
土木部	相双建設事務所	13-41370-0281	公共災害復旧(再復)工事(海岸)	石川・不動テトラ特定 建設工事共同企業 体	H25.11.19~ H29.3.31	1,911,600,000	2,865,372,840	H28.4.25	1,803,147,000	340	849,975,00 0	862,794,00 0	4,319,000	H28.11.4
土木部	相双建設事務所	13-41370-0282	公共災害復旧(再復)工事(海岸)	石川・不動テトラ特定 建設工事共同企業 体	H25.11.19~ H29.3.31	1,501,200,000	1,990,536,120	H28.4.25	1,526,819,000	340	308,201,000	314,640,000	3,356,000	H28.11.4 H29.1.20
土木部	相双建設事務所	13-41370-0284	公共災害復旧(再復)工事(海岸)	中村土木(株)	H25.11.19~ H29.3.31	1,652,400,000	2,081,056,320	H26.4.5	564,000	1091	1,926,340,000	2,058,745,000	113,142,000	H28.11.4
土木部	相双建設事務所	13-41370-0285	公共災害復旧(再復)工事(海岸)	小野建設(株)	H25.11.19~ H29.3.31	1,843,560,000	2,295,582,120	H26.4.7	631,000	1089	2,124,909,000	2,324,658,000	178,501,000	H28.11.4
土木部	相双建設事務所	13-41370-0286	公共災害復旧(再復)工事(海岸)	小野建設(株)	H25.11.19~ H29.3.31	1,857,600,000	2,268,773,280	H26.4.7	636,000	1089	2,100,079,000	2,316,253,000	195,173,000	H28.11.4
土木部	相双建設事務所	13-41370-0293	公共災害復旧(再復)工事(海岸)	関場・那須特定建設 工事共同企業体	H25.11.19 ~ H26.2.17	887,760,000	919,780,920	H26.11.19	301,000	821	851,348,000	880,710,000	20,848,000	H28.11.4
土木部	相双建設事務所	13-41370-0295	公共災害復旧(再復)工事(海岸)	庄司・東北特定建設 工事共同企業体	H25.12.20 ~ H26.12.9	815,400,000	899,377,000	H26.4.22	276,000	962	834,763,000	857,652,000	14,542,000	H28.11.4
土木部	相双建設事務所	13-41370-0381	公共災害復旧(再復)工事(河川)	関場・本間特定建設 工事共同企業体	H26.3.28 ~ H29.3.31	864,000,000	955,743,840	H27.5.19	204,237,000	682	680,710,000	707,706,000	20,187,000	H29.1.20