

# 白河バイパス ニューズレター

## 平成30年度まとめ

### 豊地工区

平成29年 6月末進捗状況 68%  
平成30年12月末進捗状況 95%

- 今年度は、白河バイパス工事(豊地工区)の道路改良工事が完成を迎えます。
- 今後、豊地工区で3月末に舗装工事を行う予定です。御理解、御協力をお願いいたします。



### 白河バイパス北

平成29年 6月末進捗状況 24%  
平成30年12月末進捗状況 67%

- 今年度は、白河バイパス工事(白河バイパス北工区)では、小学生を対象とした現場見学会を開催いたしました。



←小学生現場見学会  
(ドローン撮影)

- 今後は、橋梁工事を進めていきます。現在は、対岸(田町側)の工事を進めていきます。

(仮称)新田町大橋→  
(工事の様子)



### 白河バイパス

平成29年 6月末進捗状況 34%  
平成30年12月末進捗状況 60%

- 今年度は、トンネル工事(東大沼へ繋がる部分に着手)、JR東北本線の高架橋架け替え工事を進めております。



至 会津若松市



引き続き安全  
に工事を進め  
ていきます！

至 那須町

- 引き続き近隣のお住まいの皆様の事業へのご理解・ご協力をよろしく申し上げます。



至 会津若松市