


【いわき市と川内村を結ぶバイパス工事の進み具合をお知らせします。】

工事の進捗率 (令和元年12月末現在)

61.6 %

十文字工区バイパス計画延長6.2kmのうち、県施工延長L=2.9kmの工事進捗割合を表しております。

計画図



施工状況

現在、道路改良工事と橋梁1橋を施工中です。

今月は、1工区道路改良工事と2工区道路改良工事の施工状況についてお知らせします。

1工区 道路改良

1工区の道路改良工事は、起点から終点までの全線において道路の線形が見えてきました。



2工区 道路改良

急峻な地形が連続するため施工に苦慮しますが、安全に着々と進めています。



ふくしまからはじめよう。
Future From Fukushima.

福島県いわき建設事務所

〒970-8026 福島県いわき市平字梅本15

TEL:0246-24-6103 FAX:0246-24-6256

<http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41380a/>