



逢瀬川通信

VOL. 13(令和7年7月発行)

発行元：福島県県中建設事務所河川砂防課

福島県が進めている一級河川逢瀬川河川改修事業の進捗状況や今後の予定などについてお知らせするため、「逢瀬川通信」を発行しています。

住民の皆さまにはご不便おかけしますが、河川改修工事にご協力をお願いします。

お知らせ

咲田橋架替工事の状況

咲田橋は、令和5年9月から車両通行止めにして架替え工事を実施しています。令和7年3月末に右岸（若葉町側）の橋台が完成し、7月には川の中の橋脚が立ち上がりました。この他、左岸（久保田側）の護岸工事も実施しているところです。現在は、上部工（橋桁）の製作準備を行っており、年内に橋桁を設置予定です。



富久山町久保田

若葉町

咲田橋架替工事の状況（R7.6.30撮影）



◁橋脚の工事状況
(R7.7.8撮影)

完成した右岸橋台
(若葉町側)
(R7.3.25撮影)



桜木一丁目堤防道路の状況

令和7年3月末に、逢瀬川右岸（桜木一丁目）の堤防道路の護岸工事及び舗装が完成しました。

引き続き、当該区間の堤防への取付道路の工事を実施してまいります。近隣の皆さまにはご不便をおかけしますが、引き続きご理解ご協力をお願いします。



桜木一丁目付近の状況（R7.6.30撮影）