

1 新病院整備の主なポイント

〔機能面〕

- 児童思春期医療の充実
…専用病棟の新設、専用外来と一般外来の完全分離
- 医療観察法病棟の新設
…多重のセキュリティ（専用エレベーター、警備員の配置等）

〔配置・施設面〕

- 地域とつながる明るく開放的な病院
…自然と調和した建物配置と安心して受診・療養できる院内環境
- メインアプローチの変更
…勾配が緩やかな西側へ変更
- 開院時期を前倒し患者負担を軽減
…建物配置や工程の見直しによる工期短縮

2 事業概要

[] 内は現病院

診療科目	精神科、内科、歯科
病床数	計148床 [146床] <div> <div> ・救急 : 45床 [44床] ・重症慢性期 : 44床 [45床] ・社会復帰期 : 33床 [57床] ・児童思春期 : 20床 [新] ・医療観察法 : 6床 [新] </div> <div>※全室個室化による療養環境の向上</div> </div>
建築概要	(1) 建築面積 5,231.91㎡ [7,294㎡] (2) 延床面積 13,760.55㎡ [13,246㎡] (3) 構造 鉄骨造4階（地下1階）建て
事業費	計7,772,268千円 ・建築工事 6,609,611千円（設備、外構含む） ・造成工事 165,049千円 ・解体工事 453,753千円 ・その他 543,855千円（工事監理、医療機器）

3 建替スケジュール


- 新病院の建設工事中も**現病院の運営は継続**
- 新病院の完成後、現病院の解体工事**に着手

令和2年 8月～	新病院建設工事着工
令和4年 8月	新病院建設工事竣工
令和4年 9月～	現病院解体・新病院外構・造成工事着工 新病院医療機器搬入設置等
令和4年10月	新病院開院
令和6年 3月	現病院解体・新病院外構・造成工事竣工完了予定


新病院外観（東側病棟部分）



新病院内観（エントランスホール）



新病院断面イメージ



新病院工事工程イメージ

