
資料 １
復興公営住宅の整備見通し(報告)

平成27年1月30日

長期避難者のための復興公営住宅については、福島県復興公営住宅整

備計画に基づき4,890戸の整備を進めてきたところであるが、地区毎の

造成設計により宅地造成に時間を要することが判明したことなどによ

り、前回昨年8月に示した見通しから整備時期に遅れが生じた。

整備見通しは次のとおりとなるが、整備期間短縮のための措置を講ず

ることにより、一日も早い整備を目指す。

１ 整備見通し

平成26年度 509戸完成

累計 509戸

平成27年度 652戸完成

累計 1,161戸

平成28年度 2,205戸完成

累計 3,366戸

平成29年度 1,004戸完成

累計 4,370戸

用地が決まり次第公表

520戸

２ 整備期間短縮のための措置

(1) 造成設計について、受託者との綿密な工程調整により期間を短

縮する。

(2) 開発などの手続について、協議調整の迅速化により期間を短縮

する。

(3) 工事の施工確保対策について、建設業界に対し、こまめに発注

情報の提供を行い、入札不調をなくす。

(4) 造成工事について、施工性を優先した設計を行うとともに、施

工者からの提案を積極的に採用し、期間を短縮する。

(5) 建築工事について、ＰＣ工法等の採用や木造・中層住宅の買取

方式を取り入れ期間を短縮する。
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累計完成戸数（戸）

≪整備見通し≫



前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期
飯野町団地
(飯舘村営)

23 23 入居済
白河市
(40戸)

40 40

北信団地 24 24 募集済 70 70

笹谷団地 24 24 募集済 200 200

飯坂 58 58 募集済 42 42

北沢又 165 165 34 34

北沢又２ 130 田村市
(18戸)

18 18

北中央 51 51 264 264

古川町団地 20 20 入居済 182 182

年貢町団地 50 8 42 募集済
(8戸は入居済)

180 180

城北町 30 30 251 251

白虎町 34 50 50

柴宮団地 30 30 募集済 20 20 募集済

富田団地 40 40 入居済 22 22 募集済

日和田団地 20 20 入居済 19 19 募集済

八山田団地 20 20 入居済 25 25 募集済

東原団地 50 50 入居済 39 39

富田団地２ 40 40 募集済 40 40

富田団地３ 40 40 募集済 80 80

富田団地４ 34 34 募集済
大玉村
(67戸)

67 59 8 募集済

富久山町２ 40 40 募集済 125 125

喜久田町２ 15 15 92 92

喜久田町３ 20 20 川内村
(25戸)

25 25 募集済

安積町２（荒井） 16 16 広野町
(58戸)

58

安積町３（笹川） 35 35 合計 23 486 178 474 1,069 1,136 106 898

鶴見坦 30 30 累計 23 509 687 1,161 2,230 3,366 3,472 4,370

富久山町３ 40 40 合計

田村町岩作 80 80 累計

安積町４ 20 20 　※　520戸は、用地が決まり次第公表。

湯長谷団地 50 50 募集済 　※　設計や工事の状況により整備戸数・完成時期は、変動する場合があります。

下神白団地 200 200 募集済
(80戸は入居済)

平八幡 12 12 募集済

小川町（家ノ前） 53 53

小川町２（上代） 50 50

小川町３（小路尻） 30 30

勿来酒井 200 200

北好間中川原 300 300

内郷宮町 72 72

小名浜大原 50 50

泉町本谷 248 248

常磐２（下湯長谷） 150

四倉 150 150

平赤井 80

鹿島町 30 30

鹿島町２ 68

常磐関船町 25 25

4,890合　計
(4,890戸) 509 652 2,205 1,004

509 1,161 3,366 4,370

川俣町
(120戸)

三春町
(217戸)

H27年度 H28年度 H29年度

いわき市
(1,768戸)

郡山市
(570戸)

本宮市
(61戸)

会津若松市
(134戸)

受入自
治体名

整備
戸数

福島市
(475戸)

二本松市
(346戸)

南相馬市
(927戸)

鹿島

南町

辻内

上町

北原

船引

表

若宮

H26年度

桑折町
(64戸)

地区毎の復興公営住宅整備の見通し

平成27年1月30日

受入自
治体名

地区名
整備
戸数

備考 備考
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

東段
(桑折町営)

仁井田２（桝形）
(本宮市営)

仁井田（吹上）
(本宮市営)

和田
(本宮市営)

半期毎

年度毎

下北迫

宮ノ下
(川内村営)

平沢

油井２（石倉）

油井（根柄山）

鬼越

地区名

恵下越
(葛尾村営)

横堀平
(大玉村営)

壁沢

新中町
(川俣町営)

東段２
(桑折町営)

用地が決まり次第公表 

用地が決まり次第公表 

用地が決まり次第公表 

用地が決まり次第公表 

用地が決まり次第公表 

用地が決まり次第公表 

資料 ２ 



第一次
整備計画
（3,700戸）

第二次
整備計画の
追加分

（1,190戸）

第二次
整備計画
（4,890戸）

平
成
26
年
8
月
公
表

累計

今
回
公
表

累計

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

復興公営住宅の完成見通しのイメージ

見直し 

520戸は、用地が決まり次第公表 

資料 ３ 

平成27年度末までに完成予定 
1ヶ月から最長9ヶ
月程度の遅れ 

平成28年度末までに完成予定 

3,366戸 4,370戸 1,161戸 509戸 

公表時期 

年度 

509戸 652戸 

2,205戸 

1,004戸 

約2,100戸 
約1,600戸 

約1,190戸 

2,100戸 4,890戸 

平成27年1月30日 


