
☆受託者との綿密な工程調整により、期間 

 短縮。 

☆協議調整の迅速化により、期間短縮。 

復 興 公 営 住 宅 早 期 整 備 ・ 支 援 対 策 

☆建設業界に対し、こまめに発注情報の提供 

 を行い、入札不調をなくす。 

○ふくしま復興住宅供給推進会議において、建設 
 業界に協力を要請 
○同会議の分科会（専門部会・方部別部会）にお 
 いて実情を把握し、対策を協議 

☆施工性を優先した設計と、施工者からの提 

 案の積極的な採用により、期間短縮。 

○施工性を優先した設計 

○事業者選定に当たり、工期短縮につながる 

 施工上の優れた提案の採用 

○着工後も工期短縮につながる変更に柔軟に 

 対応 

☆鉄骨造等も含めた中層住宅の買取 

 方式の導入により、期間短縮。 

1.整備期間の短縮 

 

① 造成設計 

 

② 開発協議等 

 

③ 工事施工確保対策 

 

④ 造成工事 

 

⑤ 建築工事  

◎工程の各段階で必要な作 
 業を精査・見直しし、整 
 備期間の短縮を図ってい 
 く。 

2.避難者への支援 

C 
◎復興公営住宅への入居ま 

 での間、きめ細かな支援 

 を展開する。 

① 入居前の生活設計 

 

② 生活の安全・安心  

 の確保 

 

③ 健康の維持・生活 

 の安定 

 

④ 生活再建 

C 
C C 

○建設型仮設住宅について、 
   日常的な修繕や追加工事 
   の要望に迅速丁寧に対応    
 し、一斉点検や詳細な点検  
 により、適時適切な修繕を 
 実施 
○避難者支援に取り組む  
 民間団体と連携して生活 
 再建を支援 
○避難者へ帰還や生活再 
  建につながる情報発信 
○生活支援相談員を平成 
 27年度には大幅に増員し、 
 体制を強化するとともに、 
 健康管理等を支援  
○県外避難者が抱える個 
 別具体の課題に対応す 
 るため、関東全域、山形 
 及び新潟等の各都県へ 
 復興支援員を配置 

○被災者の自立を支援する 

 ための就職相談窓口を県 

 内に設置し、相談を受付 

○県内外の仮設住宅等を巡 

 回した就職相談や職業紹介 

◯避難事業者に対する訪問 

 活動を通じた事業再開・ 

 事業継続を支援 

◯中小企業が事業継続・ 

 再開を行うために必要な 

 資金を支援 
 

○復興公営住宅整備に 

    関する進捗状況のき 

   め細かな情報提供 

○生活設計を早期に立 

    ててもらえるよう、入居 

    者募集を前倒して実施 
 

○弁護士による原子力損 
 害賠償に関する相談事 
 業を実施 
○被災した低所得者世帯や   
   ひとり親世帯に対する生 
 活福祉資金や修学資金の 
 貸付 
○仮設住宅に住む子どもの  
   居場所づくり、遊び等の支 
   援を実施 
○孤立化防止と子育ての 
 不安の軽減（子どもの心 
 のケア） 
 

○仮設住宅等に避難して 
  いる高齢者に対し、 自 
 治体、各種団体と連携 
  し、見守りや介護予防 
 など日常的にサポート 
○県民の健康状態を把 
   握 し、疾病予防、早期 
   発見、早期治療につな 
 げ、将来にわたる県民 
 の健康の維持、増進を 
 図るため、県民健康調 
 査を実施 
○乳幼児を持つ保護者や 
 妊婦を対象にした子育て  
 等に関する相談事業の 
 実施 
○放射線に関するリスク 
 コミュニケーションの一 
 環として相談事業を実施 
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着工前事前準備 発注・造成工事 建築工事 

○あらかじめ工場で生産された部 

 材を取り入れた工法（ＰＣ工法） 

 の活用 

○木造住宅の買取方式の推進 

○工期短縮可能な鉄骨造も含めた中 

 層住宅の買取方式の導入 

○入札手続きの短縮 

避  難  者  の  生  活  安  定   
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用地が決まり次第公表としていた520戸のうち、以下の149戸の整備見通しがついたことから、追加した。

前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期
飯野町団地
(飯舘村営)

23 23 入居済 白河市
(40戸)

40 40 第3期募集対象

北信団地 24 24 募集済 70 70 第3期募集対象

笹谷団地 24 24 募集済 200 200

飯坂 58 58 募集済 32 32

北沢又 152 152 44 44

北沢又２ 130 130
田村市
(18戸)

18 18

北中央 64 64 第3期募集対象 264 264 第3期募集対象

古川町団地 20 20 入居済 182 182 第3期募集対象

年貢町団地 50 8 42 募集済
(8戸は入居済)

176 176

城北町 30 30 255 255 第3期募集対象

白虎町 34 19
19戸分

先行整備
50 50

柴宮団地 30 30 入居済 20 20 募集済

富田団地 40 40 入居済 22 22 募集済

日和田団地 20 20 入居済 19 19 募集済

八山田団地 20 20 入居済 25 25 募集済

東原団地 50 50 入居済 39 39

富田団地２ 40 40 募集済 40 40

富田団地３ 40 40 募集済 80 80

富田団地４ 34 34 募集済 大玉村
(67戸)

67 59 8 募集済

富久山町２ 40 40 募集済 125 125

喜久田町２ 15 15 第3期募集対象 92 92 第3期募集対象

喜久田町３ 20 20 第3期募集対象
川内村
(25戸)

25 25 募集済

安積町２（荒井） 16 16 第3期募集対象
広野町
(58戸)

58

安積町３（笹川） 35 35 第3期募集対象 合計 23 486 178 474 1,107 1,123 236 894

鶴見坦 30 30 第3期募集対象 累計 23 509 687 1,161 2,268 3,391 3,627 4,521

富久山町３ 40 40 第3期募集対象 合計

田村町岩作 80 80 累計

安積町４ 20 20 第3期募集対象
　※　369戸は、用地が決まり次第公表。

湯長谷団地 50 50 募集済
　※　設計や工事の状況により整備戸数・完成時期は、変動する場合があります。

下神白団地 200 200 募集済
(80戸は入居済)

平八幡 12 12 募集済

小川町（家ノ前） 53 53 第3期募集対象

小川町２（上代） 50 50

小川町３（小路尻） 30 30

勿来酒井 200 200

北好間中川原 300 300

内郷宮町 72 72 第3期募集対象

小名浜大原 54 54 第3期募集対象

泉町本谷 244 244

常磐２（下湯長谷） 150

四倉 150 150

平赤井 80

鹿島町 30 30

鹿島町２ 66

常磐関船町 27 27 第3期募集対象

油井２（石倉）

油井（根柄山）

鬼越

地区名

恵下越
(葛尾村営)

横堀平
(大玉村営)

壁沢

新中町
(川俣町営)

東段２
(桑折町営)

半期毎

年度毎

下北迫

宮ノ下
(川内村営)

平沢

桑折町
(64戸)

地区毎の復興公営住宅整備の見通し

平成27年3月9日

受入自
治体名

地区名
整備
戸数

備考 備考
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

東段
(桑折町営)

仁井田２（桝形）
(本宮市営)

仁井田（吹上）
(本宮市営)

和田
(本宮市営)

本宮市
(61戸)

会津若松市
(134戸)

受入自
治体名

整備
戸数

福島市
(475戸)

二本松市
(346戸)

南相馬市
(927戸)

鹿島

南町

辻内

上町

北原

船引

表

若宮

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

いわき市
(1,768戸)

郡山市
(570戸)

4,890合　計
(4,890戸) 509 652 2,230 1,130

509 1,161 3,391 4,521

川俣町
(120戸)

三春町
(217戸)

用地が決まり次第公表 

用地が決まり次第公表 

用地が決まり次第公表 

用地が決まり次第公表 

以下        箇所が今回追加 
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