
（様式１）
相馬市 復興交付金事業計画　平成26年度進捗状況（契約状況）報告 　総括表

平成27年3月末時点

（千円）

執行
年度

23
24
25
26
27

相馬市東日本大震災
復興交付金基金残高

相馬市東日本大震災
復興交付金基金の利息額

相馬市東日本大震災
復興交付金基金の取崩額

23,360,409 22,535 21,940,874

執行
年度
23
24
25
26
27

合　計

交付額
(国費)

契約済額
（国費相当額）

926,997

（注）
　１　基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
　２　「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

2,588,049

10,754,734 4,431,641合　計

＜参考＞
福島県
交付分

（うち、当該
市町村分）

交付分
相馬市

4,974,255
45,278,748

3,586,481
2,435,357
2,641,412

2,000,060 916,595

28,577,345

91,424 0

＜参考＞

契約済額
（国費相当額）

交付額
(国費)

17,516,960
5,081,953

564,816
7,112,721

13,317,022
7,582,786

1,039,177
16,666,403



平成27年3月末時点
（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23 0 0 －
24 2,631 22,501 －
25 20,903 1,033 0 25年12月変更契約
26 0 0
27 0

累計 23,534 23,534 0
23 0 0 －
24 13,256 118,547 －
25 105,291 0 0
26 0 0
27 0

累計 118,547 118,547 0
23 0 0 －
24 0 6,237 －
25 6,237 0 0
26 0 0
27 0

累計 6,237 6,237 0
23 0 0 －
24 0 0 －
25 6,525 0 － 未執行
26 0 0 － 未執行
27 0

累計 6,525 0 0
23
24
25 38,232 3,538 － ２５年４月から埋蔵文化財試掘確認調査を開始
26 0 3,058 － ２６年７月　２６年度対象範囲試掘確認調査開始、１０月終了
27

累計 38,232 6,596 0
（注） 23 0 0 0

1 24 0 0 0
25 38,232 3,538 0

2 26 0 3,058 0
3 27 0 0 0
4 38,232 6,596 0

23 0 0 0
24 15,887 147,285 0

5 25 138,956 1,033 0
6 26 0 0 0

27 0 0 0
154,843 148,318 0
193,075 154,914 0

24年9月、解体工事発注、24年10月実施設計発注、
25年3月、本体工事発注

24年9月、解体工事発注、24年10月実施設計発注、
25年3月、本体工事発注

25年3月、本体工事発注

※25年度から実施

「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

（様式２A）

市町村交付分　計

県・市町村交付分　合計

都道県
交付分

各年度
別合計

「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」
「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

都道県交付分　計

市町村
交付分

各年度
別合計

79 A － 4 － 2 －

継続 8,700 25 ～ 27
埋蔵文化財発
掘調査事業

相馬市全
域

市 市 直接

50,976 25 ～ 27
埋蔵文化財発
掘調査事業

相馬亘理
線　他

県 県 直接 継続

78 A - 4 - 1 －

直接 25 ～ 25－

学校施設環境改
善事業（相馬市立
磯部小学校屋内
運動場整備事業：
太陽光発電設備）

磯部地区 市 市 完了 8,316

学校施設整備
事業費国庫負
担事業（相馬
市立磯部小学
校屋内運動場
整備事業）

磯部地区

25

65 A - 2 - 2

市 直接 完了 177,822 24 ～1 －

学校施設環境
改善事業（相
馬市立磯部小
学校屋内運動
場整備事業）

磯部地区 市

相馬市 復興交付金事業計画　平成26年度進捗状況（契約状況）報告

「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年
度、24年度を区別して記載する必要はありません。

「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費
相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いま
せん。

省庁名 文部科学省

事業番号
全体
事業
期間

57 A - 1 ～ 25完了 31,380 24

58 A - 2 -

市 市 直接- 1 －



平成27年3月末時点
（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23 20,000 0 20,000
24
25
26
27

累計 20,000 0 20,000
23
24 819,928 651,814 168,114
25
26
27

累計 819,928 651,814 168,114
23 0 0 －
24 3,453,485 145,803 －

25 82,500 2,467,478 －
25年4月実施設計発注（原釜荷捌き施設）、25年5月本体工事
発注（漁具倉庫）、25年6月実施設計発注（磯部水産加工施
設）、26年3月本体工事発注（原釜荷捌き施設）

26 678,533 1,383,659 －
26年9月造成工事発注（磯部水産加工施設）、27年3月外構工
事発注（漁具倉庫（小型））

27 80,367
累計 4,294,885 3,996,940 0
23 47,424 0 -
24 47,380 -
25 44 平成25年4月納入、平成25年6月完成
26
27

累計 47,424 47,380 44
23
24 78,900 69,961 8,939
25
26
27

累計 78,900 69,961 8,939
23
24 35,232 35,232 -
25 0 H26.3月完了
26
27

累計 35,232 35,232 0
23
24
25 49,500 43,045 － 25年7月測量設計発注
26 250,500 247,810 27年3月緑地復旧工発注（一部区間）
27 435,000

累計 735,000 290,855 0

（様式２C)

直接 継続 980,000 25 ～ 27－

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業
（漁港環境整
備事業）

松川浦漁
港

県 県

25

Ｈ24年12月に事業計画書作成業務を発注。

66 C － 1 － 3

県 直接 完了 35,232 24 ～2 －

農山漁村地域
復興整備基盤
総合整備事業
（復興整備実
施計画作成）

八沢地区 県59 C － 1 －

105,201 24 ～ 24

平成24年11月27日（機械購入）、平成25年3月4日（収納庫）着
工

被災地域農業
復興総合支援
事業（農業用
施設等整備導
入事業）

磯部地区 県 市 間接 完了33 C － 4 － 2 －

完了 63,233 23 ～ 24

平成24年6月設計業務委託契約、平成24年10月設計業務完了
平成24年11月工事着工

農林水産関係
試験研究機関
緊急整備事業
（水産試験場
相馬支場復旧
事業）

尾浜地区 県 県 直接

24年7月、実施設計発注、24年11月本体工事発注（漁具倉庫
分）

4 C － 8 － 1 －

直接 継続 5,726,515 24 ～ 27－

水産業共同利
用施設復興整
備事業

松川浦漁
港

市 市

－

農山漁村地域
復興整備基盤
総合整備事業
（復興整備実
施計画作成）

和田地区

24

平成24年6月26日（いちご栽培施設）、11月27日（機械購入）、
平成25年2月14日（育苗ハウス、付帯設備）着工

3 C - 7 - 1

市 間接 完了 1,093,238 24 ～1 －

被災地域農業
復興総合支援
事業
（農業用施設
等整備導入事
業）

岩子・新
田・柏崎・
磯部・古
磯部・蒲
庭・孫目
地区等

県

相馬市 復興交付金事業計画　平成26年度進捗状況（契約状況）報告
省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

1 C － 1 ～ 24

　他事業（災害関連区画整理事業）により実施することとなった
ため廃止。

2 C － 4 －

県 県 直接 廃止 20,000 23－ 1



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

23
24
25 16,000 13,331 － 25年7月測量設計発注
26
27

累計 16,000 13,331 0
23
24
25 100,065 83,722 - 25年11月、実施設計・境界測量契約。
26 877,312 86,499 - 26年7月、区画整理工契約
27

累計 977,377 170,221 0
23
24

25 84,507 10,104 -
基本設計及び実施設計を行う計画のうち、基本設計のみ完了
（H25.11.29）

26 120,345 90,221 -
平成26年７月測量業務委託契約、平成26年9月実施設計契
約、平成26年12月ボーリング調査業務委託契約、平成27年3月
環境影響評価業務委託契約

27 329,092
累計 533,944 100,325 0
23
24
25 78,376 69,889 8,487 平成25年7月11日着工、平成25年11月12日竣工・使用開始
26
27

累計 78,376 69,889 8,487
（注） 23 67,424 0 20,000

1 24 934,060 804,387 177,053
25 328,448 220,091 8,531

2 26 1,248,157 424,530 0
3 27 764,092 0 0
4 3,342,181 1,449,008 205,584

23 0 0 0
24 3,453,485 145,803 0

5 25 82,500 2,467,478 0
6 26 678,533 1,383,659 0

27 80,367 0 0
7 4,294,885 3,996,940 0

7,637,066 5,445,948 205,584

「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

市町村交付分　計

県・市町村交付分　合計

都道県
交付分

各年度
別合計

「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」
「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

都道県交付分　計

市町村
交付分

各年度
別合計

25市 間接 完了 104,502 25 ～3 －

被災地域農業
復興総合支援
事業

和田地区 県84 C － 4 －

2,669,606 25 ～ 27

地元説明会等により合意形成を図り、Ｈ２５年２月より法手続き
に着手し、Ｈ２５年１２月計画確定。

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業
（農地整備事
業）

八沢地区 県 県 直接 継続80 C － 1 － 4 －

継続 302,000 25 ～ 271

漁港環境整備
事業（農山漁
村地域復興基
盤総合整備事
業）

尾浜地区 県 県 直接67 ◆ C － 1 － 3 －

漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/
完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「契約済額」欄に
は、漁業集落効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年
度、24年度を区別して記載する必要はありません。

「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費
相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いま
せん。

～ 2981 C － 8 － 2 －

水産種苗研
究・生産施設
復旧事業

光陽地区 県 県 直接 継続 8,963,137 25



平成27年3月末時点
（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23 0 0 －
24 11,625 8,618 －
25 35,650 7,432 － 25年12月、測量設計発注
26 53,474 17,367 － 用地取得
27 0

累計 100,749 33,417 0
23 0 0 －
24 4,650 3,375 －
25 17,050 2,906 － 25年7月、調査業務委託発注
26 10,074 30 － 用地取得
27 0

累計 31,774 6,311 0
23 0 0 －
24 4,650 2,872 －
25 17,050 285 － 26年1月、調査算定業務発注
26 10,074 485 － 用地取得
27 0

累計 31,774 3,642 0
23 0 0 －
24 7,750 5,745 －
25 41,075 571 － 26年1月、調査算定業務発注
26 20,150 2,092 － 用地取得
27 0

累計 68,975 8,408 0
23 0 0 －
24 12,400 10,485 －
25 36,425 0 － 未執行
26 21,700 82,515 － 26年11月本工事発注
27 22,475

累計 93,000 93,000 0
23 0 0 －
24 60,450 34,987 －
25 179,025 8,537 － 25年11月、詳細設計発注
26 267,563 261,524 － 26年12月、橋梁工事発注
27 415,730

累計 922,768 305,048 0
23 0 0 －
24 14,725 5,672 －
25 53,475 37,784 － 25年7月、本工事発注
26 40,300 15,078 － 26年11月本工事発注
27 0

累計 108,500 58,534 0

（様式２D）

継続 89,000 24 ～ 26

24年6月、実施設計発注
道路事業（市
街地相互接続
道整備）（法定
外道路）

尾浜地区 市 市 直接

11

8 D - 1 - 4 －

- 1 - 6 －

道路事業（市
街地相互接続
道整備）（日下
石石上線）

岩子地区 市 市 直接 継続 2,060,870 24 ～ 31

24年6月、実施設計発注

27

24年6月、実施設計発注

9 D - 1 - 5 －

10 D

直接 継続 41,000 24 ～ 26－

道路事業（市
街地相互接続
道整備）（東部
116号線）

尾浜地区 市 市

24年6月、実施設計発注

7 D - 1 - 3

市 直接 継続 41,000 24 ～2 －

道路事業（市
街地相互接続
道整備）（東部
113号線）

尾浜地区 市

24年6月、実施設計発注

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

5 D - 1 ～ 26

24年6月、実施設計発注

6 D - 1 -

市 市 直接 継続 130,000 24- 1 －

道路事業（市
街地相互接続
道整備）（東部
86号線）

原釜地区

26

市 市 直接 継続 140,000 24 ～ 26

24年6月、実施設計発注

D - 1 - 7

道路事業（市
街地相互接続
道整備）（東部
123号線）

原釜地区 市 市 直接 継続 120,000 24

－

道路事業（市
街地相互接続
道整備）（東部
327号線）

岩子地区

～

復興交付金事業計画　平成26年度進捗状況（契約状況）報告相馬市



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

23 0 0 －
24 2,325 728 －
25 3,487 1,158 － 25年7月、本工事発注
26 2,712 0 － 未執行
27 0

累計 8,524 1,886 0
23 0 0 －
24 5,425 3,362 －
25 14,337 5,793 － 25年7月、本工事発注
26 12,786 1,536 － 用地取得
27 0

累計 32,548 10,691 0
23 0 0 －
24 44,562 20,109 －
25 79,825 0 － 未執行
26 70,137 3,141 － 26年7月、測量設計発注
27 47,275

累計 241,799 23,250 0
23 128,625 129,305 －
24 2,057 42 1,335
25 0 0
26 0 0
27 0

累計 130,682 129,347 1,335
23 532,320 158,637 －
24 91,987 461,151 4,519
25 0 0
26 0 0
27 0

累計 624,307 619,788 4,519
23 128,625 126,052 －
24 7,927 9,564 936
25 0 0
26 0 0
27 0

累計 136,552 135,616 936
23 128,625 138,942 －
24 27,661 12,072 5,272
25 0 0
26 0 0
27 0

累計 156,286 151,014 5,272
23 0 0 －
24 1,128,505 1,070,112 －
25 0 8,337 － 26年2月、戸建住宅工事発注、26年3月変更契約
26 0 0 50,056 26年12月、共助住宅12戸完成、27年3月、戸建住宅65戸完成
27 0

累計 1,128,505 1,078,449 50,056

継続 42,000 24 ～

14 D - 1 - 10 －

道路事業（市
街地相互接続
道整備）（東部
471号線）

柏崎地区 市 市 直接 継続

～17 D - 4 -

312,000 24

13 D - 1 - 9 － 26

24年6月、実施設計発注
道路事業（市
街地相互接続
道整備）（東部
338号線）

岩子地区 市 市 直接

12 D

15 D - 4 - 1 －

災害公営住宅
整備事業（馬
場野団地）

馬場野団
地

市 市 直接 完了 149,351 23 ～

178,613 23 ～ 24

24年3月、本体工事発注、25年3月、竣工、完成12戸

災害公営住宅
整備事業（原
釜地区）

原釜地区 市 市 直接 完了 156,060 23

- 1 - 8 －

道路事業（市
街地相互接続
道整備）（東部
339号線）

岩子地区 市 市 直接 継続 11,000 24 ～ 26

24年6月、実施設計発注

～ 27

24年6月、実施設計発注

3 －

24

23年11月、本体工事発注、24年8月、竣工、完成12戸

16 D - 4 - 2 －

災害公営住宅
整備事業（明
神前団地）

明神前団
地

市 市 直接 完了 713,494 23 ～ 24

24

24年3月、本体工事発注、25年3月、竣工、完成10戸

24年1月、本体工事発注、25年3月、竣工、完成46戸

18 D - 4 - 4 －

災害公営住宅
整備事業（磯
部地区）

磯部地区 市 市 直接 完了

災害公営住宅
整備事業（細
田地区）

細田地区 市 市 直接 完了 1,289,721 24 ～ 24

24年6月、造成工事発注、25年2月、共助住宅工事発注、
25年3月、戸建住宅工事発注

19 D - 4 - 5 －



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

23 0 0 －
24 19,402 0 －
25 37,615 40,682 － 助成開始
26 161,546 84,005 － 127件助成決定
27 0

累計 218,563 124,687 0
23 0 0 －
24 7,241 0 －
25 14,909 5,361 － 助成開始
26 10,543 10,716 － 111件助成決定
27 0

累計 32,693 16,077 0
23 10,000 0 －
24 291,200 136,660 －
25 0 6,577 － 25年4月、雨水排水管理業務発注
26 0 0 － 未執行
27 0

累計 301,200 143,237 0
23 24,000
24 18,039
25 5,951 － 25年11月　地質調査委託
26 10
27

累計 24,000 23,990 10
23 36,750 0 －
24 527,571 96,402 －
25 353,049 275 － 26年1月、実施設計発注（集会所）
26 182,579 58,224 － 26年11月、公園外整備発注、27年3月、集会所完成
27 0

累計 1,099,949 154,901 0
23 26,250 0 －
24 1,463,236 295,612 －
25 1,007,323 904,128 － 25年7月、ポンプ施設設置業務発注
26 532,677 101,052 － 26年12月、緑地整備発注、27年3月、集会所発注
27 0

累計 3,029,486 1,300,792 0
23 0 0 －
24 657,428 673,982 －
25 2,507,504 1,335,607 － 25年5月、造成工事発注、用地買収
26 95,239 254,194 － 27年3月、集会所発注
27 0

累計 3,260,171 2,263,783 0
23 0 0 －
24 1,792,918 557,960 －
25 1,270,930 1,644,227 － 用地取得
26 310,723 375,213 － 27年2月、公園整備発注、27年3月、集会所発注
27 0

累計 3,374,571 2,577,400 0

1 －

20 D - 5 - 1 －

災害公営住宅
家賃低廉化事
業

馬場野、
磯部、原
釜、細
田、明神
前地区

市 市

32

※25年度から実施

東日本大震災
特別家賃低減
事業

馬場野、
磯部、原
釜、細
田、明神
前地区

市 市 直接 継続 306,957 24

24年3月、用地買収開始、24年6月、造成工事発注

津波防災緑地
基本計画策定

原釜・尾
浜地区

県 県 直接 完了 30,000 23 ～23 ◆ D － 22 － 1 － 1

※25年度から実施

直接 継続 1,896,828 24 ～ 32

～21 D - 6 -

23

25年3月、基本計画に関連する設計調査業務を実施

24 D - 23 - 1 －

防災集団移転
促進事業（細
田地区）

細田地区 市 市 直接 継続 1,465,749 23 ～ 27

27

24年8月、用地買収開始、24年8月、造成工事発注

22 ◆ D - 21 - 1 － 1

下水道事業
（公共下水道
（雨水幹線）整
備事業）（事業
計画策定）

尾浜、細
田、岩子
地区

市 市 直接 継続 376,500 23 ～ 24

24年8月、実施設計発注

防災集団移転
促進事業（刈
敷田地区）

刈敷田地
区

市 市 直接 継続 4,071,045 23

防災集団移転
促進事業（鷲
山地区）

鷲山地区 市 市 直接 継続 4,437,450 24 ～27 D - 23 - 4 －

～25 D - 23 - 2 －

27

24年6月、実施設計発注、24年6月、移転補助開始
24年10月、用地買収開始、25年2月、造成工事発注

26 D - 23 - 3 －

防災集団移転
促進事業（荒
田地区）

荒田地区 市 市 直接 継続 3,834,755 24 ～ 27

24年6月、実施設計発注、24年6月、移転補助開始
24年10月、用地買収開始、



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

23 0 0 －
24 139,044 0 －
25 848,441 0 －
26 0 0 －
27 0

累計 987,485 0 0
23 0 0 －
24 305,824 313,619 －
25 725,348 857,023 － 25年5月、造成工事発注、用地買収
26 574,725 216,871 － 27年3月、集会所発注
27 0

累計 1,605,897 1,387,513 0
23 0 0 －
24 255,819 0 －
25 243,886 0 －
26 341,695 0 －
27 0

累計 841,400 0 0
23 0 0 －
24 349,982 127,605 －
25 319,795 103,720 － 用地取得
26 98,682 5,683 － 用地取得
27 0

累計 768,459 237,008 0
23 47,982 11,880 －
24 440,304 134,910 －
25 47,325 97,373 － 25年4月、計画策定業務発注
26 47,325 102,862 － 26年11月、災害危険区域用地測量発注
27 47,325

累計 630,261 347,025 0
23 0 0 －
24 37,212 20,977 －
25 35,112 10,259 － 25年7月、再業務委託発注
26 22,921 1,906 － 26年4月、再業務委託発注
27 0

累計 95,245 33,142 0
23 0 0 －
24 7,750 3,160 －
25 30,225 4,955 － 25年12月、測量設計発注
26 20,150 50,010 － 26年12月、本工事発注
27 0

累計 58,125 58,125 0
23 0 0 －
24 5,425 2,406 －
25 21,700 0 － 未執行
26 6,200 0 － 未執行
27 0

累計 33,325 2,406 0

※25年度から実施

28 D - 23 - 5 －

防災集団移転
促進事業（新
沼地区）

新沼地区 市 市 直接 継続 1,128,555 24 ～ 27

27

24年6月、実施設計発注、24年6月、移転補助開始
24年10月、用地買収開始、25年2月、造成工事発注

防災集団移転
促進事業（南
ノ入地区）

南ノ入地
区

市 市 直接 継続 2,137,892 24

24年2月、実施設計発注

防災集団移転
促進事業（磯
部中西地区）

磯部中西
地区

市 市 直接 継続 991,019 24 ～31 D - 23 - 8 －

～29 D - 23 - 6 －

27

24年6月、実施設計発注、24年6月、移転補助開始
24年10月、用地買収開始、24年12月、造成工事発注

32 D - 23 - 9 －

防災集団移転
促進事業（事
業計画策定）

細田地区
ほか

市 市 直接 継続 840,350 23 ～ 27

26

24年7月、業務委託開始

30 D - 23 - 7 －

防災集団移転
促進事業（高
塚地区）

高塚地区 市 市 直接 継続 1,138,150 24 ～ 27

※25年度から実施

震災後におけ
る代替輸送確
保支援モデル
事業

相馬港 市 市 直接 継続 86,756 24

道路事業（市
街地相互接続
道整備）（市
道：法定外道
路）

岩子地区 市 市 直接 継続 51,000 24 ～36 D - 1 - 12 －

～34 ◆ D - 1 - 1 － 1

26

24年7月、実施設計発注

35 D - 1 - 11 －

道路事業（市
街地相互接続
道整備）（市
道：法定外道
路）

新沼地区 市 市 直接 継続 75,000 24 ～ 26

24年6月、実施設計発注



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

23 0 0 －
24 35,650 14,437 －
25 138,337 0 － 未執行
26 82,537 6,026 － 26年6月、測量設計発注
27 37,200

累計 293,724 20,463 0
23 0 0 －
24 5,425 2,213 －
25 13,175 0 － 未執行
26 11,624 0 － 未執行
27 0

累計 30,224 2,213 0
23 0 0 －
24 13,950 2,983 －
25 32,550 352 － 25年9月、調査業務発注
26 0 16 － 用地取得
27 0

累計 46,500 3,351 0
23 0 0 －
24 6,975 1,118 －
25 12,400 132 － 25年9月、調査業務発注
26 0 14,318 － 26年11月、本工事発注
27 0

累計 19,375 15,568 0
23 0 0 －
24 24,800 13,053 －
25 70,525 1,542 － 25年9月、調査業務発注
26 94,550 175,280 － 26年7月、本工事発注
27 0

累計 189,875 189,875 0
23 0 0 －
24 62,000 21,590 －
25 93,775 2,203 － 25年9月、調査業務発注
26 134,850 11,384 － 26年5月、測量設計発注
27 0

累計 290,625 35,177 0
23 0 0 －
24 56,575 20,065 －
25 89,125 20,093 － 26年2月、測量設計発注
26 70,525 6,838 － 用地取得
27 70,525

累計 286,750 46,996 0
23 0 0 －
24 9,300 4,490 －
25 24,800 4,318 － 26年2月、測量設計発注
26 32,550 0 － 未執行
27 0

累計 66,650 8,808 0

24年7月、実施設計発注

37 D - 1 - 13 －

道路事業（市
街地相互接続
道整備）（市
道：東部328号
線）

岩子地区 市 市 直接 継続 379,000 24 ～ 27

26

24年7月、実施設計発注
道路事業（市
街地相互接続
道整備）（市
道：東部320号
線）

岩子地区 市 市 直接 継続 39,000 24

24年7月、実施設計発注

道路事業（市
街地相互接続
道整備）（市
道：東部520号
線）

磯部地区 市 市 直接 継続 25,000 24 ～40 D - 1 - 16 －

～38 D - 1 - 14 －

25

24年7月、実施設計発注

41 D - 1 - 17 －

道路事業（市
街地相互接続
道整備）（市
道：東部521号
線）

磯部地区 市 市 直接 継続 245,000 24 ～ 26

26

24年7月、実施設計発注、24年8月、本体工事発注

39 D - 1 - 15 －

道路事業（市
街地相互接続
道整備）（市
道：東部519号
線）

磯部地区 市 市 直接 継続 60,000 24 ～ 25

24年7月、実施設計発注

道路事業（市
街地相互接続
道整備）（市
道：法定外道
路）

磯部地区 市 市 直接 継続 375,000 24

道路事業（市
街地相互接続
道整備）（市
道：東部491号
線）

磯部地区 市 市 直接 継続 86,000 24 ～44 D - 1 - 20 －

～42 D - 1 - 18 －

26

24年7月、実施設計発注

43 D - 1 - 19 －

道路事業（市
街地相互接続
道整備）（市
道：金草線）

磯部地区 市 市 直接 継続 370,000 24 ～ 27

24年7月、実施設計発注



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

23 0 0 －
24 4,650 1,719 －
25 10,075 1,653 － 26年2月、測量設計発注
26 12,400 2,988 － 用地取得
27 0

累計 27,125 6,360 0
23 0 0 －
24 22,475 7,745 －
25 36,037 0 － 未執行
26 56,187 89,627 － 26年12月、本工事発注
27 0

累計 114,699 97,372 0
23 0 0 －
24 81,375 8,713 －
25 38,750 0 － 未執行
26 60,450 1,578 － 用地取得
27 0

累計 180,575 10,291 0
23
24 72,000 10,878
25 384,000 38,180 - 26年3月道路詳細設計完。25年6月用地測量発注。
26 128,000 316,330 27年3月道路改良工事発注済。
27 117,600

累計 701,600 365,388 0
23
24 72,000 20,651
25 300,000 271,521 25年11月軟弱地盤解析完。26年3月用地買収、積算業務完。
26 74,000 75,709 27年2月道路改良工事発注済。
27 201,920

累計 647,920 367,881 0
23
24 32,000 22,166
25 312,000 179,581 25年10月用地測量発注。26年3月橋梁下部工発注。
26 445,200 549,961 26年7月道路改良工事発注済。
27 132,800

累計 922,000 751,708 0
23 0 0 －
24 105,454 75,517 －
25 47,212 17,006 － 25年4月、業務委託発注
26 0 16,101 － 26年4月、業務委託発注
27 0

累計 152,666 108,624 0
23 0 0
24 501,075 214,526
25 506,970 46,449 － 移転補助
26 0 127,376 － 移転補助
27 0

累計 1,008,045 388,351 0

24年7月、実施設計発注

45 D - 1 - 21 －

道路事業（市
街地相互接続
道整備）（市
道：東部501号
線）

磯部地区 市 市 直接 継続 35,000 24 ～ 26

26

24年7月、実施設計発注
道路事業（市
街地相互接続
道整備）（市
道：鹿島前迫
線）

蒲庭地区 市 市 直接 継続 148,000 24

24年7月道路詳細設計路線測量発注。24年9月地質調査発注。
24年12月用地測量発注。

道路事業（市
街地相互接続
道整備）
（県道：相馬亘
理線）

原釜地区 県 県 直接 継続 877,000 24 ～48 D － 1 － 24 －

～46 D - 1 - 22 －

27

24年12月道路詳細設計・路線測量発注。

49 D － 1 － 25 －

道路事業（市
街地相互接続
道整備）
（県道：原町海
老相馬線）

磯部地区 県 県 直接 継続 809,900 24 ～ 27

27

24年7月、橋梁予備設計発注。25年3月、測量、地質調査、道路
詳細設計発注

47 D - 1 - 23 －

道路事業（市
街地相互接続
道整備）（市
道：鹿島前迫
線）

蒲庭地区 市 市 直接 継続 233,000 24 ～ 26

24年7月、実施設計発注

道路事業（市
街地相互接続
道整備）
（県道：原町海
老相馬線）

蒲庭地区 県 県 直接 継続 1,152,500 24

住宅・建築物
安全ストック形
成事業（がけ
地近接等危険
住宅移転事
業）

原釜地
区、尾浜
地区、磯
部地区、
蒲庭地区

市 市 直接 継続 2,695,980 24 ～52 D - 13 - 1 －

～50 D － 1 － 26 －

27

24年6月、移転補助開始

51 ◆ D - 4 - 2 － 1

継続的な被災
者支援体制の
確立事業

応急仮設
住宅ほか

市 市 直接 継続 266,990 24 ～ 27

24年12月、ホールボディカウンター購入
25年1月、内部被ばく検査開始、25年1月、システム構築



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

23 0 0 0
24 5,432 5,110 322
25 0 0
26 0 0
27 0

累計 5,432 5,110 322
23 0 0
24 148,284 143,638
25 0 0 4,646 25年10月、業務完了
26 0 0
27 0

累計 148,284 143,638 4,646
23 0 0 －
24 701,043 460,050 －
25 0 0 －
26 0 0 240,993 26年6月、整備完了
27 0

累計 701,043 460,050 240,993
23 0 0 －
24 241,664 236,866 －
25 0 689 4,109 手数料、25年8月業務完了
26 0 0
27 0

累計 241,664 237,555 4,109
23 0 0 －
24 28,675 11,841 －
25 71,300 0 －
26 62,000 0 －
27 62,000

累計 223,975 11,841 0
23 0 0 －
24 18,600 1,975 －
25 25,575 357 － 26年1月、調査算定業務発注
26 0 35,927 － 26年10月、本工事発注
27 0

累計 44,175 38,259 0
23
24 210,000 40,474
25 450,000 158,756 － 26年3月　造成工実施
26 540,000 1,154,369 27年3月　造成工実施
27 1,425,000

累計 2,625,000 1,353,599 0
23
24 680,000 0
25 1,486,666 0 - 用地交渉実施
26 53,655 用地交渉実施
27

累計 2,166,666 53,655 0

24年8月、業務委託発注、25年3月、業務完了

53 D - 20 - 1 －

都市防災総合
推進事業（災
害危険度判定
調査）

相馬市沿
岸部

市 市 直接 完了 8,148 24 ～ 24

25

24年9月、実施設計発注、25年3月、本体工事発注
都市防災総合
推進事業（各
地区防災拠点
整備事業）

市沿岸部
ほか

市 市 直接 完了 197,712 24

24年6月、実施設計発注

都市防災総合
推進事業（防
災備蓄拠点整
備事業）

八幡地区 市 市 直接 完了 322,220 24 ～56 D - 20 - 4 －

～54 D - 20 - 2 －

25

24年7月、実施設計発注、24年10月、本体工事発注

60 D - 1 - 27 －

道路事業（市
街地相互接続
道整備）（市
道：百槻和田
線）

岩子地区 市 市 直接 継続 289,000 24 ～ 27

25

24年6月、実施設計発注

55 D - 20 - 3 －

都市防災総合
推進事業（防
災情報通信
ネットワーク整
備）

相馬市全
域

市 市 直接 完了 934,725 24 ～ 25

24年10月、本体工事発注

道路事業（市
街地相互接続
道整備）（市
道：東部88号
線）

原釜地区 市 市 直接 継続 57,000 24

都市公園事業
（原釜・尾浜地
区防災緑地）
※用地費

原釜・尾
浜地区

県 県 直接 継続 3,250,000 24 ～63 D － 22 － 2 －

～61 D - 1 - 28 －

27

25年3月、用地交渉実施

62 D － 22 － 1 －

都市公園事業
（原釜・尾浜地
区防災緑地）
※施設費

原釜・尾
浜地区

県 県 直接 継続 3,500,000 24 ～ 27

25年3月、詳細設計実施



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

23 0 0 －
24 2,871,356 101,143 －
25 0 507,388 －
26 0 144,367 －
27 1,398,655

累計 4,270,011 752,898 0
23 0 0 －
24 213,076 1,070,112 －
25 1,495,206 638,170 － 26年3月、本体工事発注
26 379,611 85,983 － 27年3月、戸建住宅70戸、アパート36戸完成
27 0

累計 2,087,893 1,794,265 0
23 0 0 －
24 51,258 23,367 －
25 938,658 109,675 － 25年5月、造成工事発注、26年2月実施設計発注
26 74,487 736,012 － 26年7月、本体工事発注、27年3月戸建住宅51戸完成
27 0

累計 1,064,403 869,054 0
23 0 0 －
24 31,032 18,339 －
25 656,719 80,113 － 25年5月、造成工事発注、25年10月実施設計発注
26 49,306 361,802 － 26年7月、本体工事発注、27年3月戸建住宅28戸完成
27 0

累計 737,057 460,254 0
23 0 0 －
24 191,786 338,052 －
25 1,391,431 22,188 － 25年7月、実施設計業務委託
26 0 700,059 － 26年7月、本体工事発注、27年3月戸建住宅56戸完成
27 0

累計 1,583,217 1,060,299 0
23 0 0 －
24 0 0 －

25 1,591,470 2,335,827 －
25年12月、造成設計発注、26年1月、造成工事発注、26年3月
本体工事発注

26 0 974,029 － 26年12月、本体工事増額
27 1,833,689

累計 3,425,159 3,309,856 0
23 0 0 －
24 0 0 －
25 1,094,220 1,536,114 － 25年9月、本体工事発注
26 350,047 747,186 － 26年12月、本体工事増額
27 959,014

累計 2,403,281 2,283,300 0
23 0 0 －
24 16,000 0 －
25 436,000 162,546 － 25年7月、本工事発注
26 0 73,735 － 移転補償
27 0

累計 452,000 236,281 0

64 ★ Ｆ - 2 - 1 － 1
市街地復興効
果促進事業

市 ～

26

24年8月、用地買収開始
24年8月、造成工事発注

災害公営住宅
整備事業（刈
敷田地区）

刈敷田地
区

市 市 直接 継続 2,386,165 24

24年6月、実施設計発注、24年10月、用地買収開始、
25年2月、造成工事発注

災害公営住宅
整備事業（南
ノ入地区）

南ノ入地
区

市 市 直接 継続 842,352 24 ～70 D - 4 - 8 －

～68 D - 4 - 6 －

26

24年6月、実施設計発注、24年10月、用地買収開始、
25年2月、造成工事発注

71 D - 4 - 9 －

災害公営住宅
整備事業（鷲
山地区）

鷲山地区 市 市 直接 継続 1,809,392 24 ～ 25

27

※25年度から実施

69 D - 4 - 7 －

災害公営住宅
整備事業（荒
田地区）

荒田地区 市 市 直接 継続 1,216,462 24 ～ 26

24年6月、実施設計発注、24年10月、用地買収開始

下水道事業
（公共下水道
（雨水幹線）整
備事業）（細田
地区）

細田地区 市 市 直接 継続 4,566,880 24

雨水排水対策
事業（尾浜地
区）

尾浜地区 市 市 直接 継続 430,500 25 ～74 ◆ D - 21 - 2 － 1

～72 D - 21 - 1 －

26

※25年度から実施

73 D - 21 - 2 －

下水道事業
（公共下水道
（雨水幹線）整
備事業）（尾浜
地区）

尾浜地区 市 市 直接 継続 3,204,377 24 ～ 27

※25年度から実施



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

23 0 0 －
24 0 0 －
25 131,325 46,750 － 25年7月、本体工事発注
26 0 5,225 79,350 27年3月、整備完了
27 0

累計 131,325 51,975 79,350
23 0 0 －
24 0 0 －
25 221,680 208,667 － 25年9月、移転補償
26 0 58,408 -45,395 27年3月、整備完了
27 0

累計 221,680 267,075 -45,395
23 0 0 －
24 6,652 6,734 －
25 25,579 0 － 未執行
26 18,321 43,818 － 26年12月、本工事発注
27 0

累計 50,552 50,552 0
23
24
25 287,135 49,379 － 25年8月　土量調査委託、用地取得ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ委託
26 10,437 27年9月　土量調査委託、用地取得ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ委託
27

累計 287,135 59,816 0
23 0 －
24 0 －
25 111,454 7,294 － 25年8月、実施設計発注
26 126,540 -22,380 26年4月、本工事発注、27年2月完成
27

累計 111,454 133,834 -22,380
（注） 23 24,000 0 0

1 24 1,066,000 112,208 0
25 3,219,801 703,368 0

2 26 1,187,200 2,160,461 10
3 27 1,877,320 0 0
4 7,374,321 2,976,037 10

23 1,039,177 564,816 0
24 13,181,617 6,817,583 12,384

5 25 17,244,909 10,832,516 8,755
6 26 4,403,420 6,189,127 302,624

27 4,893,888 0 0
7 40,763,011 24,404,042 323,763

48,137,332 27,380,079 323,773

「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

都道県交付分　計

市町村
交付分

各年度
別合計

市町村交付分　計

県・市町村交付分　合計

都道県
交付分

各年度
別合計

「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」
「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

※25年度から実施

75 D - 21 - 3 －

下水道事業
（公共下水道
（雨水幹線）整
備事業）（岩子
地区）

岩子地区 市 市 直接 完了 175,100 25 ～ 25

25

※25年度から実施

雨水排水対策
事業（岩子地
区）

岩子地区 市 市 直接 完了 411,600 25

市街地復興効
果促進事業
（県分）

県 継続 ～83 ★ F － 4 － 1 － 1

～76 ◆ D - 21 - 3 － 1

85 ◆ D － 23 － 2 － 1
観光交流拠点

整備事業
中村地区 市 市 直接 完了 171,619 25 ～ 26

82 ◆ D - 4 - 1 － 1

災害公営住宅
駐車場整備事
業

馬場野団地、
明神前団地、
原釜地区、磯
部地区、細田
地区、刈敷田
地区、荒田地
区、南ノ入地
区、鷲山地区

市 市 直接 継続 63,192 24 ～ 26

24年8月　本体工事契約手続完了

市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完
了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「契約済額」欄に
は、市街地復興効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してくださ
い。

「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年
度、24年度を区別して記載する必要はありません。

「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費
相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いま
せん。

「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。



平成27年3月末時点
（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23 0 0 －
24 15,414 2,050 －
25 50,595 15,995 － 54件助成決定
26 0 10,000 － 33件助成決定
27 0

累計 66,009 28,045 0
（注） 23 0 0 0

1 24 0 0 0
25 0 0 0

2 26 0 0 0
3 27 0 0 0
4 0 0 0

23 0 0 0
24 15,414 2,050 0

5 25 50,595 15,995 0
6 26 0 10,000 0

27 0 0 0
66,009 28,045 0
66,009 28,045 0

（様式２E）

市町村交付分　計

県・市町村交付分　合計

都道県
交付分

各年度
別合計

「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」
「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

都道県交付分　計

市町村
交付分

各年度
別合計

「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

市 市 直接- 1

低炭素社会対
応型浄化槽等
集中導入事業

相馬市全
域

相馬市 復興交付金事業計画　平成26年度進捗状況（契約状況）報告

「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費
相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いま
せん。

「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年
度、24年度を区別して記載する必要はありません。

事業番号
全体
事業
期間

省庁名 環境省

77 E - 1 ～ 27

※25年1月受付開始、13件助成決定

継続 210,820 24


	１総括表
	２A 文科省
	２C 農水省
	２D 国交省
	２E 環境省

