
（様式１）
南相馬市 復興交付金事業計画　平成26年度進捗状況（契約状況）報告　 総括表

平成27年3月末時点

（千円）

執行
年度

23
24
25
26
27

南相馬市東日本大震災
復興交付金基金残高

南相馬市東日本大震災
復興交付金基金の利息額

南相馬市東日本大震災
復興交付金基金の取崩額

15,632,983 2,856 19,280,527

執行
年度
23
24
25
26
27

6,601,373
1,913,779

1,746,111

交付分

＜参考＞

348,419
3,258,567

104,600 36,638

南相馬市

2,444,885
34,910,654

契約済額
（国費相当額）

交付額
(国費)

10,812,506
3,217,385

0
1,794,923
9,173,180
8,312,424

958,585
17,477,293

19,280,527

交付額
(国費)

契約済額
（国費相当額）

1,173,116

（注）
　１　基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
　２　「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

3,264,284

13,624,430 4,822,457合　計

＜参考＞
福島県
交付分

（うち、当該
市町村分）

合　計



平成27年3月末時点
（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23
24 30,626 0 －
25 0 －
26 502 － 発掘調査２件。整理調査。
27

累計 30,626 502 0
23
24 30,626 7,163 －
25 10,348 － 発掘調査完了　7件
26 819 － 整理調査。
27

累計 30,626 18,330 0
23
24 30,625 6,440 －
25 12,092 － 発掘調査完了　6件
26 4,668 － 整理調査。
27

累計 30,625 23,200 0
23
24 66,837 66,837 -
25 0 0 25年9月完了
26
27

累計 66,837 66,837 0
23
24
25 18,000 7,274 － 発掘調査完了　10件。
26 2,619 － 発掘調査完了　５件。整理調査。
27

累計 18,000 9,893 0
23
24
25 81,193 394 － 不動産鑑定のみ実施。
26 31,928 164 － 26年11月不動産鑑定終了
27

累計 113,121 558 0
23
24
25 67,626 12,503 － ２５年５月から埋蔵文化財試掘調査を開始
26 0 1,529 － ２６年４月　２６年度対象範囲試掘確認調査開始、７月終了
27

累計 67,626 14,032 0

継続 55,014 24

2 A － 4 -

58,200 25

24 ～ 27－

発掘調査予定　8件

発掘調査完了　7件

発掘調査完了　7件

25年3月、本体工事発注。

市 市 直接－ 1 －

埋蔵文化財発
掘調査事業
(小高区)

小高区諏
訪原遺跡
外１１地
区

継続 55,014 24 ～2 －

埋蔵文化財発
掘調査事業
(鹿島区)

鹿島区大
森遺跡外
８地区

市

南相馬市 復興交付金事業計画　平成26年度進捗状況（契約状況）報告　
省庁名 文部科学省

事業番号
全体
事業
期間

1 A － 4 ～ 27

27

3 A － 4 － 3

市 直接

埋蔵文化財発
掘調査事業
(原町区)

原町区金
沢地区外
１１地区

市 市 継続 55,014

18 A － 2 － 1 －

直接

～ 27
罹災者住宅移
転発掘調査事
業

南相馬市 市 市 直接 継続35 A － 4 － 4 －

完了 80,205 24 ～ 25

学校施設環境
改善事業(公
立学校の耐震
化)

小高区
(小高中)

市 市 直接

46 A － 4 － 5 －

継続 141,403 25 ～ 271

出土遺物整理
収蔵施設整備
事業

原町区 市 市 直接36 ◆ A － 4 － 3 －

90,168 25 ～ 27

埋蔵文化財発
掘調査事業
（原町海老相
馬線道路改良
他）

原町海老
相馬線
他

県 県 直接 継続

（様式２A）



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

23
24
25 8,925 4,478 － 25年9～11月、26年2月発掘調査実施、完了。
26 0 4,447
27

累計 8,925 4,478 4,447
23
24
25 123,192 47,967 － ２５年６月から埋蔵文化財試掘調査を開始
26 0 5,352 － ２６年６月　２６年度対象範囲試掘確認調査開始、１１月終了
27

累計 123,192 53,319 0
23
24
25 0 － 26年度から実施。
26 5,979 3,242 2,737 26年3月試掘調査完了。
27

累計 5,979 3,242 2,737
（注） 23 0 0 0

1 24 0 0 0
25 190,818 60,470 0

2 26 0 6,881 0
3 27 0 0 0
4 190,818 67,351 0

23 0 0 0
24 158,714 80,440 0

5 25 108,118 34,586 0
6 26 37,907 12,014 7,184

27 0 0 0
304,739 127,040 7,184
495,557 194,391 7,184

「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年
度、24年度を区別して記載する必要はありません。

「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費
相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いま
せん。

A － 4 －

完了

26

27県
埋蔵文化財発
掘調査事業

右田・海
老地区
他

県 直接 継続 164,256

直接61 A － 4 － 8

市 直接 完了 16,200 25 ～6 －

復興工業団地
造成関連発掘
調査事業

南相馬市 市53

12,000 26 ～ 27－
埋蔵文化財発
掘調査事業

鹿島区南
海老

市 市

「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

市町村交付分　計

県・市町村交付分　合計

都道県
交付分

各年度
別合計

「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」
「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

都道県交付分　計

市町村
交付分

各年度
別合計

25 ～54 Ａ － 4 － 7 －



平成27年3月末時点
（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23
24 37,350 35,054 -
25 45,825 34,696 - H25.8地質調査完了。H26.3実施設計・上水道給水管布設工事

26 694,040 586,454 -
H26.10施設工事発注。H27.2一部施設工事完了。H27.12完了予
定。

27 3,324
累計 780,539 656,204 0
23 74,500 -
24 67,051 -
25 0 7,449 H26年3月完了
26
27

累計 74,500 67,051 7,449
23 31,500 -
24 36,979 -
25 0 -5,479 H26年3月完了
26
27

累計 31,500 36,979 -5,479
23 104,600 36,638 -
24 23,475 80,755 -
25 108 H26.1月完了
26 10,574
27

累計 128,075 127,967 108
23
24 286,755 31,298 -

25 210,000 78,582 -
平成25年10月22日発注、平成25年11月27日導入、平成25年11
月30日使用開始

26 234,073 - 平成26年10月8日着工、平成27年3月20日竣工
27 397,726

累計 894,481 343,953 0
23
24 18,488 15,475 3,013
25 - 平成25年国直轄で対応　シンポジウム16回開催
26
27

累計 18,488 15,475 3,013
23
24 -
25 29,904 24,443 - 25年5月業務発注。26年3月完了
26 29,248 28,503 6,206 26年4月業務発注。27年3月完了
27

累計 59,152 52,946 6,206

南相馬市 復興交付金事業計画　平成26年度進捗状況（契約状況）報告　
省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

4 Ｃ － 7 ～ 27

H25.2一部実施設計完了。H25.3一部工事発注。H26.3一部工事
完了

5 Ｃ － 9 -

市 市 直接 継続 1,040,720 24－ 1 －

水産業共同利
用施設復興整
備事業(水産
業共同利用施
設整備)

鹿島区真
野川漁港

25

H24年8月実施設計
H25年3月工事発注

6 Ｃ － 9 － 2

市 直接 完了 126,000 23 ～1 －

木質バイオマ
ス施設等緊急
整備事業(木
質バイオマス
関連施設整備
事業)

原町区 市

県 直接

H24年8月実施設計
H25年3月工事発注

15 C － 1 － 1 －

直接 完了 42,000 23 ～ 25－

木質バイオマ
ス関連施設整
備事業(木造
公共建築物整
備事業)

原町区 市 市

2,599,340 24 ～ 27

平成25年2月18日着工
平成25年2月27日、3月8日、13日、21日、28日竣工被災地域農業

復興総合支援
事業
（農業用施設
整備等）

小高区
鹿島区
原町区

県 市 間接 継続16 C － 4 － 1 －

完了 128,075 23 ～ 25

　Ｈ２４年１月に事業計画書作成業務を発注。
農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業
（復興整備実
施計画）

右田地区
他

県

24

平成24年6月30日開始、平成25年3月26日終了

17 ◆ C － 4 － 1

市 間接 完了 97,053 24 ～1 － 1

被災地域農業
復興総合支援
事業
（効果促進事
業）

小高区
鹿島区
原町区

県17 ◆ C － 4 －

直接 完了 97,053 24 ～ 27－ 1

被災地域農業
復興総合支援
事業
（効果促進事
業）

小高区
鹿島区
原町区

市 市

（様式２C)



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

23
24 86,250 86,231 -
25 19
26
27

累計 86,250 86,231 19
23
24 46,400 46,400 0
25 24年度にて終了
26
27

累計 46,400 46,400 0
23
24 64,893 64,893 -
25 0 H25.12月完了
26
27

累計 64,893 64,893 0
23
24
25 15,000 9,054 － 25年7月測量設計発注
26 169,500 1,346 26年10月積算委託発注
27 40,500

累計 225,000 10,400 0
23
24 26,250 25,414 -
25 238,462 232,095 - 25年10月、区画整理工契約。
26 254,266 226,635 26年10月、区画整理工契約。
27 263,962

累計 782,940 484,144 0
23
24

25 160,000 0 -
用地取得が年度内に完了できないため、次年度に繰り越した。
植物工場の運営管理者の公募をH26.3に実施した。

26 0 0 - 平成27年度に造成事業等を実施予定
27 334,344

累計 494,344 0 0
23
24
25 175,335 146,697 - 25年11月、実施設計・境界測量契約。
26 1,368,742 127,383 - 26年7月、区画整理工契約
27

累計 1,544,077 274,080 0
23
24
25 176,475 156,386 - 　Ｈ25年6月、実施設計・境界測量契約。
26 2,556,802 427,223 - 26年7月、区画整理工契約
27

累計 2,733,277 583,609 0

市 間接19 C － 4 － 2 －

58,000 24 ～ 24

H24年7月委託発注
H25年3月完了木質バイオマ

ス施設等緊急
整備事業（調
査事業）

小高区
鹿島区
原町区

市 市 直接 完了20 ◆ Ｃ － 9 － 1 － 1

完了 700,000 24 ～ 24

平成24年10月30日着工、平成25年3月8日竣工
被災地域農業
復興総合支援
事業
（農業用施設
整備等）

小高区
鹿島区
原町区

県

25

Ｈ２４.１２月に事業計画書作成業務を発注。

41 C － 1 － 3

県 直接 完了 64,893 24 ～2 －

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業
（復興整備実
施計画）

八沢地区
他

県34 C － 1 －

県 直接42 C － 1 － 4 －

直接 継続 300,000 25 ～ 27－

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業
（漁港環境整
備事業）

真野川漁
港

県 県

617,930 25 ～ 27

被災地域農業
復興総合支援
事業(園芸施
設整備・造成
事業)

鹿島区 市 市 直接
未着
手

43 ◆ Ｃ － 4 － 3 － 1

継続 1,187,566 24 ～ 29

　地元説明会等により合意形成を図り、法手続きを終え、Ｈ２５
年３月に事業着手（実施設計に着手）した。

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業
（農地整備事
業）

金沢・北
泉地区

県

27

　地元説明会等により合意形成を図り、Ｈ２５年２月より法手続
きに着手し、平成２５年１２月計画確定。

48 C － 1 － 6

県 直接 継続 3,817,547 25 ～5 －

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業
（農地整備事
業）

八沢地区 県47 C － 1 －

　地元説明会等により合意形成を図り、Ｈ２４年１２月より法手
続きに着手し、平成２５年７月計画確定。

直接 継続 7,720,674 25 ～ 27－

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業
（農地整備事
業）

原町東地
区

県 県



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

23
24
25 10,000 9,999 1 H26.11月災害計画調査委託発注。H26.3月完了。
26
27

累計 10,000 9,999 1
23
24
25 900,000 平成26年度繰越
26 平成27年度に延期
27

累計 900,000 0 0
23
24
25 127,642 82,395 - 25年10月、実施設計契約。25年11月、境界測量契約。
26 753,900 424,147 - 26年12月、区画整理工契約。
27

累計 881,542 506,542 0
23
24
25 82,027 61,155 - 25年10月、実施設計・境界測量契約。
26 676,950 12,907 - 26年12月、換地業務契約。
27

累計 758,977 74,062 0
23
24
25 1,695 1,695 - H26.2月基本設計発注。（H26.5月完了）
26 9,375 9,153 - H26.7月詳細設計発注。H27.2月、完成
27 175,932

累計 187,002 10,848 0
23
24
25 1,974 1,814 160 H26.2月発注。
26 H26.4月完了
27

累計 1,974 1,814 160
23
24
25 236,533 92,378 - H25促進費支出
26 208,725 44,319 - H26年9月設計業務契約、H27年12月完了予定
27 29,475

累計 474,733 136,697 0
23
24
25 2,353 2,353 - 26年1月、埋蔵文化財発掘調査契約。
26 196,488 165,804 - 26年4月、埋蔵文化財発掘調査契約。
27 105,316

累計 304,157 168,157 0

県 直接49 C － 1 － 7 －

1,200,000 25 ～ 27

被災地域農業
復興総合支援
事業
（園芸施設整
備事業）

鹿島区 県 市 間接 継続50 C － 4 － 3 －

完了 10,000 25 ～ 25

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業
（復興整備実
施計画作成）

飯崎地区 県

27

60 ◆ C － 1 － 6

市 直接 継続 249,336 25 ～10 －

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業（集
落排水整備）

鹿島西部
地区農業
集落排水
処理施設

市57 C － 1 －

直接 継続 424,967 25 ～ 28－ 1

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業
（復興整備実
施計画）

原町第１ 県 県

－

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業
（農地整備事
業）

右田・海
老地区

県 県 直接 継続 5,263,795 25 ～ 27

56 C － 1 － 9 －

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業
（農地整備事
業）

真野地区 県 県 直接 継続 3,131,102 25 ～ 27

55 C － 1 － 8

－ 1 － 1

復興基盤総合
整備地形図作
成事業

真野地区 市 市 直接 完了 2,468 25 ～ 25

～ 3159 C － 1 － 11 －

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業
（農地整備事
業）

原町南部
地区

県 県 直接 継続 2,167,028 25

58 ◆ C － 1



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

（注） 23 104,600 36,638 0
1 24 506,111 304,066 3,013

25 2,173,827 871,094 128
2 26 6,185,373 1,674,411 0
3 27 836,979 0 0
4 9,806,890 2,886,209 3,141

23 106,000 0 0
24 83,750 185,484 0

5 25 239,398 62,648 2,130
6 26 732,663 624,110 6,206

27 513,600 0 0
7 1,675,411 872,242 8,336

11,482,301 3,758,451 11,477

漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/
完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「契約済額」欄に
は、漁業集落効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年
度、24年度を区別して記載する必要はありません。

「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費
相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いま
せん。

「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

市町村交付分　計

県・市町村交付分　合計

都道県
交付分

各年度
別合計

「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」
「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

都道県交付分　計

市町村
交付分

各年度
別合計



平成27年3月末時点
（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23 0
24 180,153 0 -

25 764,312 25,650 -
25年9月岡田地区（万ヶ迫団地）実施設計発注。26年3月東町地
区（農協跡地外）ＣＭｒ発注。

26 0 454,116 -
平成27年2月東町地区（農協跡地外）本体工事発注、27年3月
岡田地区（万ヶ迫団地）、小高区市街中心部本体工事発注

27
累計 944,465 479,766 0
23 154,309
24 1,081,313 126,146 -

25 365,019 778,785 -
25年6月西町地区本体工事発注。25年7月西川原第二地区用
地買収。25年8月西川原地区本体工事発注。25年9月西川原第
二地区実施設計発注。26年3月西川原地区完了。

26 654,441 315,696 - 26年9月西町地区完了。西川原第二地区本体工事26年９月発
27

累計 2,255,082 1,220,627 0
23 698,276
24 1,904,452 413,590 -

25 3,144,495 802,719 -

25年6月大町地区（旧市立病院跡地、大町駐車場）本体工事発
注。25年7月大町地区（サティ跡地）実施設計発注。25年11月東
部地区　一部用地買収。25年12月大町地区（サティ跡地）用地
買収。26年3月東部地区ＣＭｒ発注。

26 0 2,229,760 -

27年2月大町地区（旧市立病院跡地）完了、27年3月大町地区
（大町駐車場）完了、26年７月大町地区（サティ跡地）本体工事
発注、27年2月萱浜地区本体工事発注、27年3月原町区中部本
体工事発注。

27
累計 5,747,223 3,446,069 0
23
24 5,311,454 133,199 -

25 857,986 2,857,714 -
住宅団地9地区造成完了、2地区発注済。25年9月移転元買取
開始。

26 227,357 1,713,706 -
住宅団地全地区（11地区）造成完了。移転元買取88％（筆数
ﾍﾞｰｽ）完了。補助金実績70件

27
累計 6,396,797 4,704,619 0
23
24 127,020 47,134 -
25 58,348 151,788 - 24年7月支援業務発注（3カ年）。測量設計11地区業務完了。
26 82,576 60,524 - 24年7月支援業務発注（4カ年）（委託期間変更）
27

累計 267,944 259,446 0

復興交付金事業計画　平成26年度進捗状況（契約状況）報告　南相馬市

防災集団移転
促進事業(鹿
島区)

鹿島区 市 市 直接 継続 357,262 24 ～

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

7 Ｄ － 4 ～ 27

8 Ｄ － 4 -

市 市 直接 継続 1,079,390 24－ 1 －

災害公営住宅
整備事業(小
高区)

小高区

27

Ｄ － 23 － 1 －

直接 継続 6,568,256 23 ～ 27－

災害公営住宅
整備事業(原
町区)

原町区 市 市

24年8月西町地区、西川原用地買収。　24年7月西町地区、西
川原実施設計発注。25年3月西川原地区造成工事発注。

9 Ｄ － 4 － 3

市 直接 継続 2,577,241 23 ～2 －

災害公営住宅
整備事業(鹿
島区)

鹿島区 市

24年7月大町地区（旧市立病院跡地、大町駐車場）実施設計発
注。24年12月大町地区（大町駐車場）用地買収。25年1月大町

継続 7,594,616 24 ～ 27

24年12月住宅団地用地買収開始。25年3月住宅団地造成発
注。

防災集団移転
促進事業(鹿
島区)

鹿島区 市 市 直接10 Ｄ － 23 － 1 －

27

24年4月住宅団地区画検討業務発注。24年7月支援業務発注。
24年7月測量設計業務発注（3カ年）。

11

（様式２D）



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

23
24 4,661,350 440,002 -

25 2,540,528 3,335,527 -
住宅団地2地区造成完了、6地区発注済。25年9月移転元買取
開始。

26 571,529 2,201,439 -
住宅団地8地区造成完了、2地区造成中。移転元買取85％（筆
数ﾍﾞｰｽ）完了。補助金実績47件

27
累計 7,773,407 5,976,968 0
23
24 126,698 63,154 -
25 90,380 130,307 - 24年7月支援業務発注（3カ年）。測量設計10地区業務完了。

26 172,443 101,800 -
24年7月支援業務発注（4カ年）（委託期間変更）。埋蔵文化財2
地区（2カ年）

27
累計 389,521 295,261 0
23
24 44,587 43,240 -
25 645 -
26 0 -
27

累計 44,587 43,885 0
23
24 43,400 9,358 -
25 29,450 20,544 - 25年9月実施設計完了。用地買収開始、26年1月工事発注繰

26 38,750 64,142 -
26年5月工事発注、27年2月完了、26年12月工事発注繰越。用
地買収および物件補償実施。

27
累計 111,600 94,044 0

－ 20 － 1 －

都市防災推進
事業(都市防
災総合推進事
業)

小高区
鹿島区
原町区

市 市 直接 継続 100,000 24 ～ 27

24年5月構築支援業務発注。24年6月調査及び作成業務発注。
24年11月計画策定業務発注（2件)。

－

防災集団移転
促進事業(原
町区)

原町区 市 市 直接 継続 519,364 24 ～ 27

24年4月住宅団地区画検討業務発注。24年7月支援業務発注。
24年7月測量設計業務発注。

Ｄ － 23 － 2

12 Ｄ

21 Ｄ － 1 － 1 －

13

27

24年7月実施設計発注繰越。

道路事業(高
見町北萱浜
線)

原町区 市 市 直接

－ 23 － 2 －

防災集団移転
促進事業(原
町区)

原町区 市 市 直接 継続 10,235,077 24 ～ 27

24年11月住宅団地用地買収開始。25年3月住宅団地造成発
注。

14 Ｄ

継続 162,000 24 ～



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

23
24 28,416 9,506 -
25 18,910 0 24年9月実施設計発注。25年3月繰越明許。26年3月完了。
26
27

累計 28,416 28,416 0
23
24 620,000 30,670 -
25 292,000 194,240 - 25年10月用地測量発注。26年3月橋梁下部工発注。
26 216,000 729,369 26年7月道路改良工事発注済。
27 432,800

累計 1,560,800 954,279 0
23
24 620,000 13,683 -
25 260,000 31,694 - 26年3月道路詳細設計完。25年8月橋梁詳細設計完。
26 200,000 846,712 26年7月道路改良工事、橋梁下部工事発注済。
27 644,000

累計 1,724,000 892,089 0
23
24 25,200 24,780 -
25 0 -
26 0 420
27

累計 25,200 24,780 420
23
24 8,702 5,863 2,839
25 24年度にて終了
26
27

累計 8,702 5,863 2,839

1 － 1

27

24年5月　道路詳細設計発注。24年9月地質調査発注。

24 D － 1 － 3 －

道路事業（市
街地相互の接
続道路）

北泉小高
線

県 県 直接 継続 2,155,000 24 ～ 27

24

24年11月福島県と策定支援に関する協定書締結。

24年12月地質調査発注。25年1月道路詳細設計発注。

26 ◆ Ｄ － 20 － 1 － 1

都市防災推進
事業(災害記
録編纂事業)

小高区
鹿島区
原町区

市 市 直接 完了 10,878 24 ～ 24

24年10月業務発注。

災害公営住宅
整備計画策定
支援事業

南相馬市
他

市 市 直接 完了 31,500 24

～ 26

24年7月 管理運営計画策定業務発注。24年11月 協議資料策
定業務・環境保全対策業務・補償積算業務・土質調査業務 発

23 D － 1 － 2 －

道路事業（市
街地相互の接
続道路）

原町海老
相馬線

県 県 直接 継続 1,951,000 24 ～

22 ◆ Ｄ － 1 － 1 － 1

震災対応復
旧・復興事業
のための輸送
経路改善事業

鹿島区 市 市 直接 完了

～25 ◆ Ｄ － 4 －

1,414,200 24



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

23
24 120,000 45,406 -
25 80,000 16,800 - 補助金交付件数８件
26 16,000 - 補助金交付件数４件
27

累計 200,000 78,206 0
23
24 56,000 48,132 -
25 0 7,868 24年度にて終了
26
27

累計 56,000 48,132 7,868
23
24 126,505 36,750 -
25 53,000 - 24年7月支援業務発注（3カ年）。
26 68,055 44,997 24年7月支援業務発注（4カ年）（委託期間変更）
27

累計 194,560 134,747 0
23
24 3,019,227 54,095
25 46,960 719,621
26 42,135
27 1,635,979

累計 4,744,301 773,716 0
23
24 7,750 7,659 -
25 29,760 0 - 圃場整備との調整
26 59,055 41,640 - 26年10月工事発注繰越。
27

累計 96,565 49,299 0
23
24 330,000 10,233 -
25 330,000 115,941 - 平成２５年度  支払い３７件
26 416,104 209,451 - 平成２６年度  支払い５８件
27

累計 1,076,104 335,625 0
23
24
25 102,300 9,197 - 25年7月実施設計発注繰越。
26 0 17,261 - 27年3月実施設計完了。
27

累計 102,300 26,458 0
23
24
25 23,733 0 -

26 63,184 0 -
26年3月西川原地区完了。26年9月西町地区完了。27年2月大
町地区（旧市立病院跡地）完了。27年3月大町地区（大町駐車

27 284,277
累計 371,194 0 0

38 Ｄ － 5 － 1 －

災害公営住宅
家賃低廉化事
業

小高区
鹿島区
原町区

市 市 直接 継続 3,454,079 25 ～ 32

～37 Ｄ － 1 － 5 －

24年10月、実施設計発注、25年3月完了。

32 Ｄ － 13 － 1 －

住宅・建築物
安全ストック形
成事業（がけ
地近接等危険
住宅移転事
業）

南相馬市 市 市 直接 継続 1,760,000 24 ～ 27

27

30 ★ Ｆ － 2 － 1 － 1
市街地復興効
果促進事業

市 ～

道路事業(市
街地相互の接
続道路)

原町区
萱浜雫線

市 市 直接 継続 487,000 25

平成２４年度　支払い３件

防災集団移転
促進事業（小
高区）

小高区 市 市 直接 継続 259,414 24

道路事業（市
街地相互の接
続道路）

鹿島区
２－８号
線

市 市 直接 継続 158,000 24 ～31 Ｄ － 1 － 4 －

24年11月基本計画発注。

復興作業支援
事業

小高区
鹿島区
原町区

市 市 直接 継続 250,000 24 ～ 27

7月より施行。
申請件数１３件、うち５件の支出が２５年度に繰越。

直接 完了 4,385,123 24 ～ 24

27 ◆ Ｄ － 23 － 1 － 1

～29 Ｄ － 23 －

28

3 －

28 ◆ Ｄ － 23 － 2 － 1

（仮称）南相馬
市復興工業団
地造成事業

原町区 市 市

27

24年7月支援業務発注。



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

23
24
25 4,368 0 -

26 4,061 0 -
26年3月西川原地区完了。26年9月西町地区完了。27年2月大
町地区（旧市立病院跡地）完了。27年3月大町地区（大町駐車

27 11,029
累計 19,458 0 0
23
24 1,155 －
25 1,834,408 1,717 - 24年8月移転費用補助金申請業務開始。
26 0 162,889 - 移転元買取4％（筆数ﾍﾞｰｽ）完了。補助金実績33件
27

累計 1,834,408 165,761 0
23
24

25 19,877 8,964 -
25年6月西町地区本体工事発注。25年8月西川原地区本体工
事発注。26年3月西川原地区完了。

26 10,572 152 - 26年9月西町地区完了。西川原第二地区本体工事26年９月発
27

累計 30,449 9,116 0
23
24
25 72,272 2,030 - 25年6月大町地区（旧市立病院跡地、大町駐車場）本体工事発

26 0 10,267 -

27年2月大町地区（旧市立病院跡地）完了、27年3月大町地区
（大町駐車場）完了、26年７月大町地区（サティ跡地）本体工事
発注、27年2月萱浜地区本体工事発注、27年3月原町区中部本
体工事発注。

27
累計 72,272 12,297 0
23
24 -
25 40,000 13,538 - 25年11月地質調査、道路概略設計発注。
26 26,462
27

累計 40,000 13,538 26,462
23
24
25 301,922 2,080 － 25年8月　土量調査委託、用地取得ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ委託
26 6,911 26年9月　用地取得ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ委託
27

累計 301,922 8,991 0
23
24
25 0 -
26 16,992 0 - 平成27年2月東町地区（農協跡地外）本体工事発注、27年3月
27

累計 16,992 0 0

～62 ◆ D － 4 － 1 － 2

52 ★ F － 4 － 1 － 1

市街地復興効
果促進事業
（県分）

県 継続 ～

27

45 ◆ Ｄ － 4 － 3 － 1

災害公営住宅
駐車場整備事
業(原町区）

原町区 市 市 直接 継続 90,341 25 ～ 27

災害公営住宅
駐車場整備事
業（小高区）

小高区 市 市 直接 継続 21,240 26

27
災害公営住宅
駐車場整備事
業(鹿島区）

鹿島区 市 市 直接 継続 38,063 25

交通インフラ
検討事業

小高区 県 県 直接 完了 50,000 25 ～51 ◆ D － 1 － 3 － 1

～44 ◆ Ｄ － 4 － 2 － 1

25

24年8月移転費用補助金申請業務開始。

東日本大震災
特別家賃低減
事業

小高区
鹿島区
原町区

市 市 直接 継続 217,405 25 ～39 Ｄ － 6 － 1 － 32

40 Ｄ － 23 － 3 －

防災集団移転
促進事業（小
高区）

小高区 市 市 直接 継続 5,356,217 25 ～ 27



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

（注） 23 0 0 0
1 24 1,240,000 44,353 0

25 893,922 241,552 0
2 26 416,000 1,582,992 26,462
3 27 1,076,800 0 0
4 3,626,722 1,868,897 26,462

23 852,585 0 0
24 17,202,227 1,519,402 2,839

5 25 10,394,196 9,049,859 7,868
6 26 2,427,254 7,643,840 420

27 1,931,285 0 0
7 32,807,547 18,213,101 11,127

36,434,269 20,081,998 37,589

市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完
了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「契約済額」欄に
は、市街地復興効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してくださ
い。

「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年
度、24年度を区別して記載する必要はありません。

「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費
相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いま
せん。

「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

都道県交付分　計

市町村
交付分

各年度
別合計

市町村交付分　計

県・市町村交付分　合計

都道県
交付分

各年度
別合計

「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」
「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。



平成27年3月末時点
（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23
24 32,602 9,597 -

25 70,794 26,087 -
87件に交付決定及び支払済み。内訳（5人槽：22基、6～7人槽：
57基、8～10人槽：7基、撤去：1基）

26 19,561 32,460 -
交付申請件数112件（5人槽：33基、6～7人槽：66基、8～10人
槽：7基、11～20人槽：1基、撤去：5基）

27
累計 122,957 68,144 0

（注） 23 0 0 0
1 24 0 0 0

25 0 0 0
2 26 0 0 0
3 27 0 0 0
4 0 0 0

23 0 0 0
24 32,602 9,597 0

5 25 70,794 26,087 0
6 26 19,561 32,460 0

27 0 0 0
122,957 68,144 0
122,957 68,144 0

南相馬市 復興交付金事業計画　平成26年度進捗状況（契約状況）報告　

「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費
相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いま
せん。

「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年
度、24年度を区別して記載する必要はありません。

事業番号
全体
事業
期間

省庁名 環境省

33 Ｅ － 1 ～ 27

平成24年10月3日から受付開始。31件に交付決定及び支払い
済み。内訳（5人槽：7基、6～7人槽：20基、8～10人槽：4基）

継続 256,680 24市 市 直接－ 1 －

低炭素社会対
応型浄化槽等
集中導入事業
（南相馬市浄
化槽設置整備
復興事業）

南相馬市

各年度
別合計

「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」
「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

都道県交付分　計

市町村
交付分

各年度
別合計

「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

（様式２E）

市町村交付分　計

県・市町村交付分　合計

都道県
交付分


