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●ソフト対策 
 

 

 

○ 県管理河川では、避難の判断基準となる河川の水位を河川流域総合システムや独自 

の水位計で情報提供しているところですが、平成２９年７月九州北部豪雨等の豪雨災 

害を踏まえた「中小河川の緊急点検」により抽出した箇所について、洪水時に特化し 

た低コストの水位計（危機管理型水位計）を平成３２年度目処に整備を進め、避難行 

動のきっかけとなる水位情報提供の更なる充実を図ります。 

 

【平成２９年度の取組状況】 

 ・中小河川の緊急点検実施及び設置箇所の精査（精査結果１８河川、１９箇所） 

・平成２９年度２月で予算計上（→平成３０年度明繰） 

 【平成３０年度の取組予定】 

  ・水位計設置工事発注（県河川整備課） 

・河川測量業務委託発注（喜多方建設事務所） 

→情報提供の目安となる水位設定に必要な河川諸元（横断測量等）の把握 

・関係機関（道路管理者等）協議（喜多方建設事務所） 

   →橋梁等の占用許可申請等の事務手続きを実施 

・水位データの公表を開始（県河川整備課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   上記以外の箇所における水位計の増設の要望があった場合にも、対応について検討します。 

 

 

 

■危機管理型水位計一覧
水位計設置位置情報 水位計種別

事務所 管内 河川名 設置箇所 施設名/種類 施設管理者 地名 型式

猪苗代 喜多方 大谷川 橋梁 落合橋 県 耶麻郡磐梯町大字大谷字落合地内 自律型

猪苗代 喜多方 滝尻川 橋梁 長峯中橋 市町村 耶麻郡磐梯町大字更科字長峯前地内 自律型

喜多方 喜多方 大塩川 橋梁 中島橋 市町村 耶麻郡北塩原村大字大塩字中島道北地内 自律型

喜多方 喜多方 宮古川 橋梁 上舟引橋 県 喜多方市山都町蓬莱字沢田地内 自律型

喜多方 喜多方 五枚沢川 橋梁 東向橋 県 喜多方市山都町相川字東向甲地内 自律型

喜多方 喜多方 田付川 橋梁 稲村橋 市町村 喜多方市岩月町字太子堂道上地内 自律型

喜多方 喜多方 野辺沢川 橋梁 向坂橋 市町村 喜多方市熱塩加納町熱塩字谷地丙地内 自律型

喜多方 喜多方 日橋川 橋梁 堂島橋 県 喜多方市塩川町金橋字礫ノ宮地内 自律型

喜多方 喜多方 姥堂川 橋梁 前田橋 市町村 喜多方市塩川町小府根字舘ノ内地内 自律型

喜多方 喜多方 境見川 橋梁 常世橋 市町村 喜多方市塩川町常世字西町地内 自律型

喜多方 喜多方 大深沢川 橋梁 村西橋 県 喜多方市塩川町金橋字三橋地内 自律型

喜多方 喜多方 長谷川 橋梁 高尾橋 県 耶麻郡西会津町下谷字牛尾丁地内 自律型

喜多方 喜多方 奥川 橋梁 吉田橋 市町村 耶麻郡西会津町奥川大字元島字吉田島地内 自律型

猪苗代 喜多方 高森川 橋梁 湯川橋 県 耶麻郡猪苗代町大字蚕養字沼尻山甲地内 自律型

猪苗代 喜多方 観音寺川 橋梁 川桁橋 県 耶麻郡猪苗代町大字川桁字宮ノ西地内 自律型

猪苗代 喜多方 高橋川 橋梁 高橋橋 県 耶麻郡猪苗代町大字磐根字北西野地内 自律型

喜多方 喜多方 阿賀川 橋梁 奥川橋 県 耶麻郡西会津町奥川大字元島字下川口地内 自律型

喜多方 喜多方 一ノ戸川 橋梁 藤沢橋 県 喜多方市山都町相川字松坂甲地内 自律型

喜多方 喜多方 一ノ戸川 橋梁 新高野原橋 県 喜多方市山都町一ノ木字高野原乙地内 自律型

危機管理型水位計を設置します。 
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○ 現指定の水位周知河川に加えて、関係市町村と協議しながら、新たに水位周知河川へ 

の指定を促進します。 

○ また、必要に応じて、水害危険性周知河川（※）への指定促進についても、関係市 

町村と協議しながら実施します。 

※水害危険性周知河川：法指定はしないが、水位周知河川に準じて水位や浸水被害 

実績の周知を行う河川。 

 

 【水位周知河川への追加指定を検討する対象河川】 

   大塩川（平成３０年度追加指定予定）、濁川、日橋川 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水位周知河川の指定促進を行います。 
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○ 判断の目安となる水位が設定されていない河川について、順次、新たに避難判断水位・ 

氾濫危険水位（以下、｢基準水位｣という。）を設定し、基準水位の策定を支援します。 

○ また、水位周知河川について、新たな基準に基づき水位の見直しを行います。 

○ なお、基準水位を設定することにより「避難勧告等の目安」が設定されますので、 

新たな基準水位の設定については、関係市町村と協議しながら実施します。 

 

避難判断水位・氾濫危険水位の見直しスケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

【平成２９年度の取組状況】 

・新たに水位周知河川に追加指定する大塩川について、基準水位の設定着手 

・水位周知河川の長瀬川について、基準水位の見直し着手 

 【平成３０年度の取組予定】 

・新たに水位周知河川に追加指定する大塩川について、基準水位の設定完了 

・水位周知河川の長瀬川について、基準水位の見直し完了 

    ・水位周知河川の田付川について、基準水位の見直し着手 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

避難判断水位見直し・新設定スケジュール 凡例
●：
◎：
▲：

濁　　川 喜多方 喜多方市 阿賀川 ▲ 新設定 市町村協議
H32～水位周知河
川追加検討

押切川 喜多方 喜多方市 阿賀川 ○ 水位計無し

田付川 喜多方 喜多方市 阿賀川 ●
見直し 市町村協議

新水位によるホットライン

日橋川 喜多方 喜多方市（塩川町） 阿賀川 ▲ 新設定
H33～水位周知河
川追加検討

大谷川 喜多方 磐梯町 阿賀川 ○ 水位計無し

大塩川 喜多方 喜多方市（塩川町） 阿賀川 ◎ 新設定 市町村協議
H29～水位周知河
川追加検討

長瀬川 喜多方 猪苗代町 阿賀川 ●
見直し 市町村協議

新水位によるホットライン

その
他

Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２

第
１
四
半
期

第
２
四
半
期

第
３
四
半
期

第
４
四
半
期

第
３
四
半
期

第
２
四
半
期

第
３
四
半
期

第
４
四
半
期

第
１
四
半
期

第
２
四
半
期

水位の見直し・設定

ホットライン運用開始

河川名 管内 市町村名 圏域

河川区分

第
４
四
半
期

第
１
四
半
期

第
２
四
半
期

第
３
四
半
期

第
４
四
半
期

第
１
四
半
期

洪水
予報
河川

水位
周知
河川

既指定
H29～設定
H30～設定 ▲：水位設定可能河川

Ｈ３３

第
１
四
半
期

第
２
四
半
期

第
３
四
半
期

第
４
四
半
期

備考
Ｈ３４以降

避難判断水位見直し・新設定スケジュール（Ｈ３０）
●：
◎：
▲：

県庁

・水防計画修正

事務所

・タイムライン見直し

市町村

・タイムライン見直し

県庁

事務所

市町村

県庁

事務所

市町村

・市町村調整 ・市町村協議 ・タイムライン見直し

・水位周知河川指定の意
向確認

・事務所調整 ・事務所協議

・水防計画修正

阿賀川長瀬川 喜多方 猪苗代町 ●

田付川 喜多方 喜多方市 阿賀川

・基準水位（案）設定 ・基準水位設定

・市町村調整 ・市町村協議

●

既指定
H29～設定
H30～設定

第4四半期

備考
Ｈ３１以降

第1四半期 第2四半期 第3四半期

・タイムライン見直し・事務所調整 ・事務所協議

大塩川 喜多方 喜多方市（塩川町） 阿賀川 ◎

・ホットライン構築
・タイムライン作成

・基準水位（案）設定 ・基準水位設定 ・水位周知河川指定
・水防計画修正

・水位周知河川指定の意
向確認

・市町村調整 ・市町村協議 ・ホットライン構築
・タイムライン作成

・委託発注

・委託発注

・事務所調整 ・事務所協議

・委託発注 ・基準水位（案）設定 ・基準水位見直し

河川名 管内 市町村名 圏域

河川区分

対応者洪水
予報
河川

水位
周知
河川

その
他

Ｈ２９まで

Ｈ３０

避難判断水位・氾濫危険水位の見直しを行います。 
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○ 水害対応タイムライン（※）の作成を進めます。 

 ○ なお、タイムラインの作成主体となる市町村と連携しながら、各種技術的支援を実施しま 

す。 

※水害対応タイムライン 

洪水時の河川氾濫の発生を前提に、河川管理者、市町村等が連携して、洪水時の 

状況を予め想定し共有したうえで、｢いつ｣、｢誰が｣、｢何をするか｣に着目して、 

防災行動とその実施主体を時系列で整理する防災行動計画。 

 

水害対応タイムラインの作成スケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

【平成２９年度の取組状況】 

・水位周知河川の田付川、長瀬川における避難勧告等発令に着目した水害対応タイム 

ラインの素案について、県から沿川市町村へ提供 

 【平成３０年度の取組予定】 

・新たに水位周知河川に追加指定する大塩川における避難勧告等発令に着目した水害 

対応タイムラインの素案について、県から沿川市町村へ提供 

・引き続き、関係町と連携しながら、各種技術的支援を実施 

  

 

 

 

 

 

 

水害対応タイムラインの作成を進めます。 

水害対応タイムライン作成スケジュール 凡例

濁　　川 喜多方 喜多方市 阿賀川 H33 ○
作成

公表

押切川 喜多方 喜多方市 阿賀川 ○

田付川 喜多方 喜多方市 阿賀川 ●
作成 早期公表、関係機関の拡大、継続的改善・見直し

日橋川 喜多方 喜多方市（塩川町） 阿賀川 H34 ○ 作成

大谷川 喜多方 磐梯町 阿賀川 ○

大塩川 喜多方 喜多方市（塩川町） 阿賀川 H30 ○
作成 早期公表、関係機関の拡大、継続的改善・見直し

長瀬川 喜多方 猪苗代町 阿賀川 ●
作成 早期公表、関係機関の拡大、継続的改善・見直し

市町村（・福島県）

市町村（・関係機関）

第
３
四
半
期

第
４
四
半
期

第
１
四
半
期

第
２
四
半
期

第
３
四
半
期

第
４
四
半
期

備考
Ｈ３４以降

試行版作成、住民協議

タイムライン運用、見直し

第
２
四
半
期

洪水
予報
河川

水位
周知
河川

その
他

Ｈ２９ Ｈ３０

第
３
四
半
期

第
４
四
半
期

第
１
四
半
期

第
２
四
半
期

第
３
四
半
期

第
４
四
半
期

第
１
四
半
期

第
２
四
半
期

河川名 管内 市町村名 圏域

河川区分 水害対応タイムライン

第
１
四
半
期

第
２
四
半
期

Ｈ３１ Ｈ３２ Ｈ３３

第
３
四
半
期

第
１
四
半
期

第
４
四
半
期

県庁

事務所

市町村

県庁

事務所

市町村

県庁

事務所

市町村

・事務所調整
・タイムライン作成

・タイムライン作成

長瀬川 喜多方 猪苗代町 阿賀川 ●

・タイムライン素案作成

・事務所調整
・タイムライン作成

・タイムライン作成

・市町村調整 ・タイムライン作成

・タイムライン素案作成
・市町村調整

・タイムライン作成

大塩川 喜多方 喜多方市（塩川町） 阿賀川 ◎

田付川 喜多方 喜多方市 阿賀川

・市町村調整 ・タイムライン作成

●

・タイムライン素案作成

・事務所調整
・タイムライン作成

・タイムライン作成

河川名 管内 市町村名 圏域

河川区分

対応者 備考洪水
予報
河川

水位
周知
河川

その
他

Ｈ２９まで

Ｈ３０

Ｈ３１以降
第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期
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○ 氾濫シミュレーションの条件となる計画降雨について、従来の河川改修計画規模か 

ら想定最大規模に変更し、既存の洪水浸水想定区域の見直しを行います。 

○ なお、洪水浸水想定区域を見直すことにより「市町村ハザードマップ」の見直しも必要 

になりますので、関係市町村と協議しながら実施します。 

 

洪水浸水想定区域の見直しスケジュール 

  

 

 

 

 

 

 

 

 【平成２９年度の取組状況】 

  ・水位周知河川の長瀬川について、洪水浸水想定区域の見直し結果を公示 

 【平成３０年度の取組予定】 

  ・水位周知河川の田付川について、洪水浸水想定区域の見直し着手 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

洪水浸水想定区域の見直しを行います。 

浸水想定区域図見直しスケジュール 凡例

濁　　川 喜多方 喜多方市 阿賀川 ○

押切川 喜多方 喜多方市 阿賀川 ○

田付川 喜多方 喜多方市 阿賀川 ● 公表

日橋川 喜多方 喜多方市（塩川町） 阿賀川 ○

大谷川 喜多方 磐梯町 阿賀川 ○

大塩川 喜多方 喜多方市（塩川町） 阿賀川 ○

長瀬川 喜多方 猪苗代町 阿賀川 ● 公表

河川名 管内 市町村名

Ｈ２９

その
他

河川区分

第
２
四
半
期

第
３
四
半
期

第
４
四
半
期

洪水
予報
河川

水位
周知
河川

圏域 備考第
１
四
半
期

第
４
四
半
期

第
１
四
半
期

第
２
四
半
期

第
３
四
半
期

第
４
四
半
期

第
１
四
半
期

第
３
四
半
期

Ｈ３３

第
１
四
半
期

第
２
四
半
期

第
３
四
半
期

第
１
四
半
期

第
２
四
半
期

第
４
四
半
期

Ｈ３２

福島県

市町村

Ｈ３４以降

浸水想定区域図作成期間

ハザードマップ作成等期間

Ｈ３０ Ｈ３１

第
２
四
半
期

第
３
四
半
期

第
４
四
半
期

県庁

・区域の公示
・要配慮者施設立地図の
作成

事務所

・区域図完成
・関係者説明

市町村

・要配慮者施設の把握
・ハザードマップ作成
・関係者説明

県庁

事務所

市町村

・委託発注

田付川 喜多方 喜多方市 阿賀川 ●

・委託発注
・区域図完成

・タイムライン見直し

長瀬川 喜多方 猪苗代町 阿賀川 ●

・区域の公示 ・要配慮者施設立地図の
作成

・要配慮者施設の把握
・ハザードマップ作成

・タイムライン見直し

備考洪水
予報
河川

水位
周知
河川

その
他

Ｈ３１以降
河川名 管内 市町村名 圏域

河川区分

対応者
Ｈ２９まで

Ｈ３０

第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期
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○ 平成２９年６月の水防法及び土砂災害防止法改正により、要配慮者利用施設の避難 

確保計画の作成・避難訓練の実施が義務づけられたことから、その作成等に向けた技術的 

支援を行います。 

 ○ なお、要配慮者利用施設については、市町村の地域防災計画に記載する必要があるこ 

とから、記載方法等についても支援を行います。 

 

  （参考） 

【国や県】が、洪水浸水想定区域や土砂災害警戒区域を指定 

→【市町村】が、区域内にある要配慮者利用施設を地域防災計画に記載 

→【地域防災計画に記載された施設の管理者】の避難確保計画の作成等が義務化 

 

【平成２９年度の取組状況】 

・県で水位周知河川の田付川、長瀬川について、要配慮者利用施設をプロットした洪 

水浸水想定区域を市町村および関係部局に提供 

・要配慮者利用施設に対し、「土砂災害警戒区域」に当該施設をプロットした図面を提 

供 

・「洪水浸水想定区域」及び「土砂災害警戒区域」に立地する要配慮者利用施設に対し、 

「避難確保計画の作成状況」及び「避難訓練の実施状況」を把握するためのアンケー 

ト調査を実施 

・水災害対策協議会に保健福祉事務所と教育事務所を加え、協議会として施設管理者 

への支援等に取り組む体制を構築 

・県災害対策課主催の地区別会議において、市町村及び施設管理者に対し、避難確保 

計画の作成方法等について説明を実施 

 

 【平成３０年度の取組予定】 

  ・各市町村で地域防災計画に位置づける対象施設リストを作成し、「地域防災計画への 

記載」「避難確保計画の作成」「避難訓練の実施」等の進捗状況の情報共有を図る。 

  ・県で市町村及び施設管理者向けの要配慮者利用施設立地情報等に関する説明会を開 

催する。 

 

 

要配慮者利用施設の避難確保計画の作成等を支援します。 
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平成３０年度のスケジュール（洪水浸水想定区域） 

 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 

県庁  要配慮者利用施設立地図の作成・提供  市町村および他部局への情報提供 

 要配慮者利用施設立地図の更新 

 

出先事務所 

 施設リスト取りまとめ 

 協議会での情報共有 

 説明会の開催（市町村等向け※1） 

 計画作成状況等のとりまとめ 

 協議会での情報共有 

 

市町村 

 施設リスト作成  地域防災計画への記載 

 計画作成状況等の把握 

 説明会の開催（施設管理者向け※2） 

※1 市町村及び施設管理者向けの説明会（要配慮者利用施設立地情報等の説明など） 

※2 施設管理者向けの説明会（要配慮者利用施設立地情報等の説明など） 

→上記説明会開催については共通（洪水浸水想定区域・土砂災害警戒区域） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支援 
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●ハード対策 
 

 

 

 ○ 今後も、洪水氾濫を未然に防ぐ対策として、下記の河川整備を推進します。 

 ○ また、その他河川の堆砂除去・伐木・除草についても、引き続き実施します。 

 

今後５箇年における河川整備の実施予定（H29取組状況・H30取組予定含む） 

 

 

 

 

 

 

 

 

田付川
（喜多方市）

樒橋～上川原橋間の護岸工及び樒橋の掛け替えを実施していく予定です。
【平成29年度】樒橋の架け替えを実施。
【平成30年度】樒橋の架け替え及び仮橋の撤去を完了する予定。

濁川
（喜多方市）

上川原堰～濁川橋間の河川開削工を実施する予定です。
【平成29年度】上川原堰～濁川橋間の河川開削を実施。
【平成30年度】上川原堰～濁川橋間の河川開削を実施する予定。

長瀬川
（猪苗代町）

JR磐越西線の上下流及び猪苗代大橋下流の堤防工を実施する予定です。
【平成29年度】猪苗代大橋下流の築堤工を実施。
【平成30年度】猪苗代大橋下流の築堤工を実施する予定。

大谷川
（磐梯町）

落合橋下流と流橋下流にて護岸工を実施する予定です。
【平成29年度】落合橋下流と流橋下流の護岸工設計を実施。
【平成30年度】流橋下流の護岸工を実施する予定。

今後も引き続き、河川整備を推進します。 


