

令和 3 年 6 月 2 日
福島県南会津地方振興局

「稼ぐ」観光検討会ワーキンググループについて

「観光客動向調査」及び「実証ツアー」の実施内容等について検討するため、「稼ぐ」観光検討会にワーキンググループ（以下、「WG」という）を設置する。

WGの構成員については、地域のプレイヤー6人をコアメンバー、福島大学・大黒准教授をファシリテーターとする。また、首都圏消費者の意見を聴くため、都内企業に参加してもらうほか、若者の意見を聴くため、福島大学生にオブザーバーとして参加してもらうこととする。

1 WG参加者（敬称略）

二宮 みどり 【コアメンバー・下郷町】
森田 愛理 【コアメンバー・下郷町】
星 伶児 【コアメンバー・檜枝岐村】
菅家 忠 【コアメンバー・只見町】
平野 裕子 【コアメンバー・南会津町】
松澤 瞬 【コアメンバー・南会津町】
大黒 太郎 【ファシリテーター】
レンドリース・ジャパン（株）【オブザーバー】
福島大学・大黒ゼミ生【オブザーバー】
福島県南会津地方振興局【事務局】

2 WGでの検討内容

- (1) 「南会津地域観光客動向調査」の実施内容について
- (2) 「稼ぐ」実証ツアーの実施内容について

3 WG開催予定

- 別紙スケジュール（案）のとおり

第1回：南会津地域ならではの観光資源・コンテンツの棚卸し、「稼ぐ」仕掛けのアイデア出し

↓ ●第1回WGでの検討結果をもとに、福大・大黒ゼミ生に南会津地域を訪問してもらい、観光資源・コンテンツの評価を行ってもらう。適宜、コアメンバーに同行・案内してもらう。

第2回：実証ツアーのターゲット、実施期間、コンテンツについて決定

↓ 委託仕様書の作成、企画プロポーザル実施、委託事業者決定

↓ ●委託事業者の提案内容の評価

第3回：実証ツアー内容の決定

(別紙)

令和3年度事業スケジュール（案）

		検討会	WG	観光客動向調査	実証ツアー
5月	上旬				
	中旬	検討会① （検討会発足、趣旨説明、現状・課題の共有、意見交換など） ※動向調査や実証ツアーの内容について意見照会。			
	下旬				
6月	上旬		WG① （地域資源の掘り起こし、仕掛けやターゲット等について検討）		
	中旬		WG② （動向調査や実証ツアーの実施内容検討）	委託事業仕様決定 プロポーザル公募	委託事業仕様決定 プロポーザル公募
	下旬				
7月	上旬			プロポーザル審査会 委託候補者の決定 委託契約締結	プロポーザル審査会 委託候補者の決定
	中旬				
	下旬		WG③ （実証ツアー内容の決定）	参加施設と調整	ツアー内容調整
8月	上旬				
	中旬			調査①（夏）	委託契約締結
	下旬				
9月	上旬				
	中旬				
	下旬				
10月	上旬				
	中旬			調査②（秋）	ツアー実施
	下旬				
11月	上旬				
	中旬				ツアー実施結果まとめ
	下旬	検討会② （動向調査の中間報告、実証ツアー結果の共有）			
12月	上旬				
	中旬				
	下旬				
1月	上旬				
	中旬			調査③（冬）	
	下旬				
2月	上旬				
	中旬				
	下旬			委託事業実施結果まとめ	委託事業実施結果まとめ
3月	上旬	検討会③ （令和3年度事業のまとめ、令和4年度に向けて）			
	中旬				
	下旬				