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福島県地域公共交通計画策定に向けた業務スケジュール

項　目
令和４年６月 令和４年７月 令和４年８月 令和４年９月 令和４年１０月 Ｒ５年第２四半期 Ｒ５年第３四半期 Ｒ６年第１四半期令和４年１１月 令和４年１２月 令和５年１月 令和５年２月 令和５年３月 Ｒ５年第１四半期 Ｒ５年第４四半期

東北運輸局
への相談 適宜相談

協議会等の
立上準備～
立上 設置準備 設置（立上）

データ調査・
上位関連計画
等の整理

準備
（企画提案型）

業者選定～発
注～契約締結

委託業務発
注

現状整理、
課題の整理

ニーズ把握

基本方針、成
果目標検討、
施策の検討

計画案の作
成、調整

計画決定、
国への送付 6月30日〆

住民利用者
等の意見の
反映（パブ
コメ）

Ｒ４年度第１
回

Ｒ５年度第１
回

Ｒ５年度第２
回

Ｒ５年度第３
回

Ｒ５年度第４
回

※引き続きＲ
６年度も開催

協議会等の
開催

〇Ｒ４年度３月頃

・設置要綱、地域部会設置要領、事務局規程等の制定について

・副会長及び監事について

・Ｒ５年度事業計画書（案）、収支予算書（案）について

・計画策定のスケジュールについて

〇Ｒ５年度６月～７月頃

・現状整理等について

・基本方針、成果目標（案）について

・施策（案）について

・今後のスケジュールについて

〇Ｒ５年度８月～９月頃

・基本方針、成果目標（案）について

・施策体系（案）について

・地域公共交通計画（骨子案）について

〇Ｒ５年度１１月～１２月頃

・地域公共交通計画（案）について

・パブコメの実施について

〇Ｒ５年度２月～３月頃

・パブコメの結果について

随時、地域部会
開催


